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INTRODUCCION

Los estandares WWF / SER para la Certificacién de Proyectos de Restauracion de Ecosistemas Forestales en Espafia,
Version 4.0 (en adelante, Estandares WWF / SER) estan compuestos por directrices para la planificacién, ejecucion,
gestion continua y seguimiento de proyectos de restauracién de ecosistemas forestales espafioles. Estan
dirigidos a profesionales, personal técnico y operarios, planificadores, gerentes, reguladores, poderes legislativos
y politicos, entidades financiadoras y empresas involucradas en la restauracién de ecosistemas forestales
degradados que buscan reconocimiento a su trabajo a través de un proceso de certificacion. Los estandares
ayudan también a situar la restauracion ecolégica de ecosistemas forestales en Espafia en los contextos europeo
y mundial, incluido su papel en la recuperacién de la biodiversidad y la mejora de los servicios ecosistémicos en
estos tiempos de incertidumbre y rapido cambio global. Han sido desarrollados a través de una colaboracion
entre WWF Espanfa, la Sociedad de Restauracion Ecologica (SER) y otros colaboradores.

CONTEXTO GLOBAL Y EUROPEOQ: NECESIDAD DE
LARESTAURACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES

La restauracion ecoldgica es una de las principales herramientas para mitigar y permitir la adaptacion a los efectos
del cambio climatico, preservar y recuperar la biodiversidad autdctona y revertir la degradacién de la tierra.

Es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas, especialmente el
Objetivo 14, Vida Submarina, y el Objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, y contribuye a las convenciones de las
Naciones Unidas para combatir el cambio climatico (CMNUCC), la biodiversidad (CDB) y la desertificacion (CNULD).
En realidad, la restauracién es esencial para aumentar el suministro de servicios ecosistémicos que sustentan los
propios los ODS, cuyo cumplimiento depende en gran parte del grado de dependencia e interrelacion de cada

uno de ellos. Para seguir avanzando, las Naciones Unidas designé 2021-2030 como la década de la restauraciéon de
los ecosistemas (UNDER) con el objetivo de prevenir, detener y revertir la degradacion de los ecosistemas en todo
el mundo (Estrategia del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauracion de los Ecosistemas 2021-2030, Naciones
Unidas, 2020). Ademas, la restauracion ecolégica es uno de los ejes fundamentales de la Estrategia de Biodiversidad
de la Unién Europea 2030, que propone un Reglamento de Restauracion de la Naturaleza para Europa con objetivos
vinculantes para los Estados miembros, y del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal del CDB, que
cuenta con el apoyo de la Unién Europea y otras partes europeas del CDB.

El éxito de estas iniciativas depende tanto del aumento de la superficie restaurada como de la recuperacion de
la integridad de los ecosistemas naturales y seminaturales. Para que esto ocurra, la calidad de la planificacion,
ejecucioén, gestion continua y seguimiento y evaluacién de los proyectos de restauracion debe mejorarse 'y
ampliarse. Es importante garantizar o certificar la calidad de los proyectos de restauracion, de modo que

las inversiones puedan hacerse de forma mas eficiente, generar el mayor nivel de recuperacion ecologicay
aportar los mayores beneficios posible. Los ecosistemas forestales en Espafia ofrecen importantes recursos

y regulan procesos y funciones vitales, que hacen de su conservacion y restauracion una excelente inversion
econdmica y social.

Alcance geografico de los estandares

Los estandares WWF / SER tienen vocacién universal y han sido elaborados para entornos naturales o
artificiales, ubicados en cualquiera de las tres regiones biogeograficas, independientemente de la propiedad.

El concepto de ecosistema forestal equivale, en Espafia, al término “monte” recogido en el articulo 5 de la Ley
43/2003 de Montes. A estos efectos, se entiende “todo terreno en el que vegetan especies forestales arboéreas,
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arbustivas, de matorral o herbaceas, sea espontdneamente o procedan de siembra o plantacion, que cumplan
o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajisticas o recreativas”.
Tienen también la consideracion de monte: “los terrenos yermos, roquedos y arenales; los terrenos agricolas
abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determinen las comunidades auténomas espafiolas
-y siempre que hayan adquirido signos inequivocos de su estado forestal; todo terreno que, sin reunir las
caracteristicas descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso
forestal, de conformidad con la normativa aplicable; y los enclaves forestales en terrenos agricolas con la
superficie minima determinada por las comunidades auténomas”.

En términos mas generales, y desde la perspectiva de los estandares, se entiende por ecosistema forestal (en
base a las definiciones de FAO, Plan Forestal Espafiol y UICN) las zonas de paisaje dominadas por vegetacion
lefiosa donde los procesos ecolégicos fomentan la presencia de especies forestales y funciones tipicas de
terrenos forestales. No solo engloban arboles, sino también todo tipo de vegetacion, animales y microorganismos
que habitan sistemas forestales arbolados y arbustivos (tanto de origen natural como seminatural), toda la
diversidad genética asociada y los sustratos y climas con los que interactdan.

NECESIDAD DE SISTEMAS DE ESTANDARES Y
ESQUEMAS DE CERTIFICACION ASOCIADOS

La restauracion de ecosistemas degradados es una tarea compleja que requiere tiempo, recursos y conocimientos.
En su sentido mas amplio, abarcando todo el concepto de restauracion de ecosistemas, incluye un conjunto
variado de actuaciones, desde la regeneracion de suelos agricolas hasta la reparacién de dafios a ecosistemas

de alta calidad dentro de areas protegidas. La restauracién ecoldgica, sin embargo, se centra especificamente

en la restauracion de ecosistemas naturales y seminaturales y tiene como objetivo alcanzar el mayor nivel

de recuperacién ecoldégica posible (Gann et al., 2019). La restauracion ecoldgica contribuye a recuperar la
biodiversidad y aumentar los servicios ecosistémicos, pero muchos proyectos y programas de restauracién
podrian mejorar en la consecucion de estos resultados.

Los Estandares WWF / SER reconocen que las siguientes practicas pueden contribuir a mejorar los resultados
de los proyectos de restauracion:

+ Disefio apropiado.

« Buena planificacién y ejecucion.

« Conocimientos, habilidades, esfuerzos y recursos suficientes.
« Comprensién del contexto y riesgos sociales especificos.

+ Participacion apropiada de las partes interesadas.

+ Seguimiento apropiado y gestion adaptativa.

La aplicacion de estandares, y en Ultima instancia la certificacion de proyectos, pueden aumentar la eficacia de
la restauracion ecolégica mediante el establecimiento de criterios para la planificacion técnica, la ejecucion, el
seguimiento y la gestion continua de los proyectos. También proporcionan un marco que facilita la implicacion
de las partes interesadas y respeta las realidades y necesidades socioculturales. Estos criterios tienen un
potencial enorme para mejorar los resultados, acompanfar a las agencias, empresas e individuos involucrados
en cada aspecto, guiar a los legisladores en el desarrollo de acuerdos para la restauracion obligatoria 'y
evaluar su cumplimiento o para asesorar a los responsables politicos acerca del disefio, apoyo, financiacion

y evaluacién de proyectos a cualquier escala. Por lo tanto, el uso de unos estandares claros y especificos
puede reducir el riesgo de impactos negativos sobre los ecosistemas y la biodiversidad y ayudar a desarrollar
proyectos y programas de restauracion de calidad.
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Los estandares WWF / SER y los esquemas de certificacion asociados no son un ejercicio de “marcar casillas”
que verifique o mida solo el proceso, sino que requiere una recuperacion sustancial de los atributos e
integridad del ecosistema, resultando en una ganancia neta en servicios ecosistémicos para las personas

y para el medio ambiente y que perdure en el tiempo. Para ello, los estandares no solo se enfocan en las
fases de disefio y ejecucién, sino que también apoyan y requieren planes de seguimiento post-ejecucion y de
mantenimiento a largo plazo para garantizar que los proyectos se estabilizan y mantienen.

ANTECEDENTES DE LOS PRINCIPIOS Y ESTANDARES
INTERNACIONALES DE LA SER PARA LA PRACTICA
DE LA RESTAURACION ECOLOGICA

Para mejorar la planificacion y ejecucién de proyectos y programas de restauracién ecoldgica, la Sociedad para
la Restauracion Ecologica (SER) y sus socios publicaron los Principios y estandares internacionales para la prdctica
de la restauracién ecolégica (McDonald et al., 2016, Gann et al., 2019) (en adelante, Estandares Internacionales),
que son fundamentales para el disefio, ejecucion, seguimiento y gestion sostenida de proyectos de restauracion
ecoldgica a todas las escalas y en todos los tipos de ecosistemas’. Proporcionan una guia para la restauracion de
ecosistemas degradados en todo el mundo, ya sean terrestres, de agua dulce, costeros o marinos.

Los Estandares Internacionales se desarrollaron a través de consultas con profesionales dentro de la Sociedad
para la Restauracién Ecolégica y con revisiones por pares de las comunidades cientificas y de conservacion
globales. La primera edicién se lanz6 en 2016 en la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas en
Cancun, México. Este evento reunid a las partes interesadas clave de todo el ambito de la politica internacional,
muchas de ellas fundamentales para impulsar las iniciativas globales para implementar programas de
restauracién ambiental a gran escala. Debido a que los Estandares Internacionales fueron concebidos como
un documento vivo para ser modificado y ampliado a través de la consulta y el uso, el lanzamiento incluyé

una invitacion a dichas partes interesadas, tanto para mejorar el documento como para promover su uso en
un dmbito mas amplio. Posteriormente, durante un periodo de varios afios, SER invité a un grupo variado

de personas y organizaciones a participar en la elaboracion del documento y las observaciones recibidas se
tuvieron en cuenta en el proceso de revision. La segunda edicién de los Estandares Internacionales se publicé
como un numero especial en Restoration Ecology en septiembre de 2019 y se revisara y mejorara a medida que
la disciplina evolucione a través de la ciencia, la practica y la gestion adaptativa. La segunda edicién presenta
un marco solido para que los proyectos de restauracion logren los objetivos previstos, al tiempo que aborda
desafios como el disefio y ejecucion efectivos, mayor seguimiento y documentacion de la dindmica compleja de
los ecosistemas (especialmente relacionado con el cambio climatico) y la consideracién de las compensaciones
asociadas con las prioridades y requisitos de gestién de ecosistemas marcados por la normativa.

Revisado por numerosos expertos, es un documento clave citado por la estrategia del Decenio de las Naciones
Unidas sobre la Restauracion de los Ecosistemas, ha servido de marco para el desarrollo de los Principios del
Decenio (FAO et al., 2022) y se cita como orientacion clave en otros estandares mundiales, como el Estdndar de
Restauracion de Ecosistemas Preferred by Nature. Los estandares internacionales proporcionan una guia global general
para la restauracion ecoldgica, pero son necesarias versiones nacionales, locales y tematicas centradas en lugares

o tipos especificos de restauracion ya reconocidas desde hace tiempo. Algunos de estos estandares contribuyeron
al desarrollo de los Estandares Internacionales (p. €j., los Estdndares nacionales para la prdctica de la restauracion
ecoldgica en Australia, McDonald et al. 2016). Otros se desarrollaron inicialmente de forma independiente, como
estos Estandares WWF / SER, o se desarrollaron utilizando los Estandares Internacionales como guia, por ejemplo, la
Guia prdctica de restauracion ecoldgica de la Fundacion de Biodiversidad para Espafia (Mola et al., 2018).

1 La segunda edicién estd disponible en inglés, chino, francés, portugués, espafiol y ucraniano, con mas traducciones en curso. Ha sido descargado mas
de 50 000 veces de la revista Restoration Ecology desde su publicacién en 2019.
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Los Estandares Internacionales son compatibles y amplian los Estdndares abiertos para la prdctica de la
conservacion (Conservation Measures Partnership 2013) y complementan los Estdndares sociales y ambientales
de REDD+ (REDD+ SES 2012), junto con otros estandares y directrices de conservacion. Su adopcién ha sido
generalizada, con mas de 60 000 descargas desde Restoration Ecology y mas de 900 citas hasta la fecha.

ANTECEDENTES DE LOS ESTANDARES
DE RESTAURACION FORESTAL DE WWF

El trabajo en los Estdndares WWF / SER comenzd en 2010 bajo la direccion de WWF Espafia, que organizd un
equipo diverso de profesionales de la restauracién forestal en Espafia (Colomina y Melero 2016). Su objetivo
era crear estandares que puedan determinar, mediante una metodologia comun y estandarizada, cuando

se puede certificar un proyecto de restauraciéon, basado en criterios de buenas practicas. Los estandares
preliminares para la restauracion de ecosistemas forestales en Espafia fueron establecidos en 2011 por un
grupo de expertos y posteriormente fueron aplicados en dos proyectos en Castilla-La Mancha y Castillay
Ledn, en lugares degradados por el impacto de sendos incendios forestales. Sobre la base de los informes de
los auditores y las sugerencias de estas pruebas piloto, surgié en 2012 la primera edicién de los estandares
espafioles de restauracién forestal (versién 1.0).

Veinte expertos nacionales en restauracion formaron el Grupo Técnico de Trabajo para la elaboraciéon de los
Estandares (Grupo de Trabajo). Pertenecian a diferentes disciplinas y estaban vinculados a diversos campos
profesionales (por ejemplo, comunidad cientifica, gestores publicos, sector privado...) para garantizar asi el
caracter multidisciplinar de los estandares. Los participantes en el Grupo de Trabajo han variado ligeramente
alo largo del tiempo y otros colaboradores se han ido sumando al proceso (por ejemplo, auditores, mas
gestores publicos...). En 2018-2019 se llevé a cabo una nueva ronda de revisiones, incluido el desarrollo de una
comparacion entre los estandares de 2012 y otros y orientaciones para la restauracién ecolégica y mejores
practicas de gestion forestal (Oncina, 2019). Esta revision incluyé la Restauracién ecoldgica para dreas protegidas
de la UICN (Keenleyside et al., 2014), la primera edicién de los Estandares Internacionales (McDonald et al., 2016)
y el Estdndar espafiol de gestion forestal para la certificacion del Consejo de Administracion Forestal (FSC 2018).
Sobre la base del informe comparativo y la revision del grupo de expertos, en julio de 2019 se publicé una
nueva versiéon de los estandares espafioles (version 2.0).

DESARROLLO DE LOS ESTANDARES
DE RESTAURACION FORESTAL WWF / SER

La version de 2019 de los estandares WWF se hizo publica en la 8% Conferencia Mundial de Restauracién
Ecolégica, celebrada en Cape Town, Sudafrica, y donde también se lanzé la segunda edicion de los Estandares
Internacionales. De hecho, fue en este evento donde se hizo evidente la conveniencia de alinear el trabajo del
WWEF con el de SER. Desde 2020, WWF se ha asociado con SER para buscar sinergias y avanzar en el desarrollo
de un sistema de certificacién para proyectos de restauracion de ecosistemas forestales en Espafia.

El trabajo de alinear los estandares de WWF con los Estandares Internacionales de SER comenzd en el

verano de 2020 y generd un analisis comparativo, incluyendo recomendaciones sobre como ajustar ambos
sistemas. En general, se encontré que los estandares de WWF se alineaban muy bien con los Estandares
Internacionales, pero habia areas donde la reorganizaciény la inclusién de contenidos adicionales podian
ser recomendables. Como resultado, en abril de 2021 se organizaron dos sesiones online del Grupo de
Trabajo WWF que contaron con la participacion de 21 expertos espafoles y colaboradores internacionales de
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diversos ambitos relacionados con la restauracion, asi como de representantes de la SER. El resultado de este
y de trabajos posteriores llevé a un consenso y a la publicacién en espafiol e inglés de la version 3.0 de los
Estdndares WWF / SER en enero de 2022. Tras la publicacién de la versién 3.0 y la incorporacién de comentarios
de auditorias de proyectos piloto (ver capitulo siguiente), se llevé a cabo otra reunién presencial del Grupo de
Trabajo en febrero de 2023, lo que resulté en mejoras adicionales que se presentan aqui. A continuacion, en la
Figura 1, se muestra una figura que muestra el desarrollo a lo largo del tiempo de los Estandares WWF / SER.

Figura 1. Proceso de elaboracion de los estandares WWF / SER.

Versién SER-
WWEF 3.0
Prueba Otras pruebas
Primer Versién piloto en piloto (Valencia,
borrador WWF 2.0 Huelva Huelvay Toledo)
Pruebas Revision Prueba piloto
de campo comparada con en Valencia
en otros métodos Alianza con
Guadalajara de certificacion SER
y Segovia mundiales
Versién
WWF 1.0

El presente documento, el nuevo Estandar WWF / SER en su version 4.0, representa un estudio de caso de la
aplicacion de los Estdndares Internacionales SER a la restauracion de ecosistemas forestales en Espafia, con la
aspiracién de que, en un futuro, puedan ser adaptados y adoptados por otros paises de la region mediterranea
y se encaucen hacia un sistema de certificacion de proyectos.

De acuerdo con los Estandares Internacionales, los de WWF / SER proporcionan una herramienta destinada

a mejorar las practicas y resultados de la restauracion ecologica de ecosistemas forestales en Espafia,

integrando objetivos ecoldgicos y socioeconémicos. Pueden ayudar a garantizar una inversién efectiva de los
fondos disponibles y contribuir a iniciativas como la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Conectividad

¥ Restauracion Ecoldgica (IVCRE) en Espafia, que exige que “los estandares para la certificacién de trabajos de
restauracién forestal se adapten y apliquen de forma rutinaria para garantizar la calidad de las intervenciones”
(Valladares, 2017), y la Ley de Restauracion de la Naturaleza propuesta por la Unién Europea, que requeriria el
establecimiento de politicas nacionales de restauracion. Estos estandares permitiran avanzar en el desarrolloy la
ejecucion de esta propuesta de reglamento, promoviendo las sinergias entre los diferentes criterios identificados
en la mismay garantizando que las acciones conducen a la mejor forma posible de hacer restauracion.

El desarrollo de los Estandares WWF / SER y su alineacién con los Estandares Internacionales reflejan la
evolucion en la disciplina, con especial énfasis en intervenciones que promueven la calidad y maximizan las
ventajas ecoldgicas y sociales de los impactos de la restauracién. Esto se logra basando los proyectos en las
mejores practicas a lo largo de la planificacion, ejecucion, gestiéon continua, y seguimiento y evaluacion. En
definitiva, su objetivo es garantizar que los proyectos de restauracion se adhieran a las mejores practicas
de principio a fin, en base a criterios desarrollados por un equipo multidisciplinar de expertos nacionales e
internacionales, con representantes de los sectores cientifico, técnico, administrativo, empresarial y de las
entidades sin animo de lucro, incluidos los profesionales de la restauracién.

Estos estandares reconocen la reintroduccién de fauna como herramienta de restauracién. La renaturalizacion
o rewilding es una visién innovadora de la conservacion de la naturaleza y la restauracién ecolégica que puede
contribuir significativamente a la recuperacién de ecosistemas forestales degradados, creando areas mas
heterogéneas y con mayor biodiversidad. Sin embargo, la renaturalizacion merece un tratamiento aparte,
enfocado especificamente en esta practica, por lo que no se ha abordado explicitamente en la versién 4.0 de
estos estandares. Asimismo, en futuras versiones se explorara el papel de las normativas y medidas nacionales
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y europeas relacionadas con la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero y se debatird cémo
pueden los proyectos de restauracién contribuir e incentivar una economia baja en carbono, facilitando y
fomentando los calculos de la huella de carbono para abordar codmo los proyectos de restauracion ecolégica
pueden contribuir a las absorciones de CO,. Finalmente, estos estandares no contemplan situaciones en las
que la perturbacién es muy intensa, alterando completamente el funcionamiento del ecosistema forestal,
como las zonas afectadas por mineria. Las caracteristicas socio-ecoldgicas de estas areas, incluido un marco
normativo propio, demandan unos estandares especificos (por ejemplo, Young et al., 2022).

PROYECTOS PILOTO EMPLEADOS EN LA VERIFICACION
Y EVALUACION DEL USO DE LOS ESTANDARES

Para la verificacion y evaluacién de versiones sucesivas de los estandares se contd con la colaboracién de
consultorias externas que los aplicaron en diversas fases de desarrollo de tres proyectos de restauracion
forestal en Espafia. Se realizaron auditorias independientes para identificar dificultades en la aplicacion y
proponer soluciones para una mejora continua de los estandares.

En 2019 se realiz6 la primera auditoria piloto del proyecto “Actuaciones de restauracion de habitats de interés
comunitario en la ZEC Muela de Cortes y el Caroig (Valencia)" (Garcia-Pereira et al., 2020), promovido por la
Generalitat Valenciana y redactado desde la empresa publica VAERSA, con el objetivo de evaluar la fase de
planificacion y disefio y recopilar informacién sobre la efectividad y el uso practico de los estandares.

La filosofia de las actuaciones de restauracion que propone este trabajo se ajustaba muy bien con la tipologia
de proyectos que engloban los estandares, ya que incluian diferentes acciones de restauracion destinadas

a mejorar los servicios que proporciona el ecosistema forestal, entre los que destacan el incremento de

la biodiversidad, la mejora del estado de conservacién de los habitats forestales (en sentido amplio), la
configuracion de un paisaje en mosaico mas resistente y resiliente a los incendios forestales, la sequia y plagas,
la recuperacién de campos de cultivo abandonados y la mejora del valor pastoral del paisaje.

El proyecto fue ejecutado por la empresa publica TRAGSA entre 2021 y 2022 y cont6 con un presupuesto de 1
144 139 €, cofinanciados entre la Generalitat Valenciana y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La
fase de ejecucion fue auditada con la versién 3.0 de los Estandares WWF / SER.

Con el apoyo de la Junta de Andalucia se realiz6 otra prueba piloto para evaluar la versién 3.0 de los estandares
y auditar el proyecto “Plan de restauracion de los bosques publicos afectados por el incendio de Las Pefuelas
2017: sector oeste de Dofiana Parque Natural, Coto Mazagdn y Ordenados de Moguer” (Maneiro et al., 2019).

Se evaluaron tanto las fases de planificacién como las de ejecucién. El proyecto estaba centrado en los
terrenos publicos afectados por un gran incendio forestal que afect6 a 8 500 hectareas) y se propuso mejorar
la conservacion de la flora, la fauna, el suelo y el conjunto de ecosistemas de un Parque Nacional con elevada
biodiversidad.

De forma complementaria, en Yepes-Ciruelos (Toledo), una consultoria externa fue contratada por LAFARGE
HOLCIM ESPANA para evaluar la aplicacién de los estandares en un proyecto de restauracién forestal
desarrollado por esta empresa en los terrenos de una antigua cantera. Aunque el alcance de estos estandares
no incluye ciertos aspectos de la restauracion de espacios mineros (como, por ejemplo, aspectos especificos
como la vigilancia), la extensién del proyecto de la cantera de Yepes-Ciruelos y su vocacién de ayudar

a la recuperacion siguiendo la sucesién natural vegetal y un uso posterior forestal, permitié verificar el
cumplimiento de los estandares en las actuaciones de restauracion forestal.
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AVANZANDO HACIALA CERTIFICACION DE PROYECTOS
DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES

Para combatir el cambio climatico, proteger la biodiversidad y mejorar el bienestar humano es imperativo
garantizar una ejecucién efectiva de la restauracion forestal basada en estandares de calidad. Los Estandares
WWE / SER para la certificacién de proyectos de restauracion de ecosistemas forestales en Espafa contribuyen
a este esfuerzo, porque proporcionan un marco solido y probado en el mundo real para el desarrolloy
lanzamiento en un futuro cercano de un sistema de certificacién de proyectos de restauracion ecolégica. SER,
WWEF y otros socios continuaran colaborando para mejorar estos estandares y avanzar con los planes para
lanzar un sistema de certificacion de proyectos mas amplio en los proximos afios. El trabajo se basa tanto

en la inversién de WWF en los estandares de restauracion de ecosistemas forestales en Espafia como en las
contribuciones de SER y SER-Europa a los programas regionales y globales de normalizacién y certificacién.

Este programa proporcionara orientacion, estructura y un proceso de auditoria para disefiar, implementar

y financiar la restauracion ecolégica basada en estandares de calidad para lograr los mejores resultados
ecolégicos y sociales. A través de este programa, el objetivo es desarrollar y probar un “sello de certificacion”
de calidad para la restauracién ecolégica, similar a la gestion forestal sostenible, por ejemplo. Por ultimo,

para garantizar su éxito, se esta trabajando para que sea factible, operativa y asequible en términos de
recursos humanos, materiales, financieros y tiempo. Para contribuir al objetivo de construir un programa de
certificacién exitoso, se esta desarrollando un analisis de coste-beneficio de los proyectos auditados siguiendo
los estandares WWF / SER.

ESTRUCTURA DE LOS ESTANDARES

La seccion 2 comprende los detalles de los Estandares WWF / SER para la certificacion de proyectos de restauracion
de ecosistemas forestales en Espafia y varios anexos con materiales de apoyo (no vinculantes). Estos incluyen

una lista detallada de verificadores recomendados para la evaluacion de los indicadores establecidos, una
propuesta de contenidos para las memorias de proyectos de restauracion de ecosistemas forestales y un
resumen de legislacién de referencia en la que se apoya este documento. Asimismo, se incluye un listado de
siglas y acrénimos al principio del documento y un glosario al final del mismo para facilitar una lectura claray
manejable del estandar. Las definiciones significativas presentes en los anexos también se han incluido en el
glosario. Se recomienda hacer referencia a las actualizaciones mas recientes de los Estandares Internacionales
SER seguln sea necesario.
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FSTANDARES PARA LA CERTIFICACION
DE PROYECTOS DE RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS FORESTALES EN ESPANA

Los Estandares WWF / SER se organizan en torno a tres principios generales. Para cada principio se describen
varios criterios con sus correspondientes indicadores. En el Anexo 1 se enumeran los verificadores que
pueden ser evaluados, no siendo vinculantes ya que solo tienen caracter informativo para facilitar la busqueda
del cumplimiento de los estandares.

1. PLANIFICACION Y DISENO

La restauracion de ecosistemas forestales (en adelante REF) incluye una fase de diagnéstico que justifica

la necesidad de analisis e identifica los factores que hay que tener en cuenta para el restablecimiento de

los procesos naturales orientados hacia unos ecosistemas de referencia, integrando ademas los intereses
sociales. Las propuestas de actuacién disefiadas estan en consonancia con el diagnéstico realizado y con las
propiedades de los ecosistemas de referencia. El proyecto de REF se estructura y describe en un documento
técnico especifico para garantizar su aplicacion.

1.1. Analisis del contexto

Se incluye una delimitaciéon y una descripcion justificadas del lugar que se va a restaurar, considerando su
integracién en el espacio circundante. El proyecto de REF es compatible con el patrimonio sociocultural y el
contexto legal y con la historia del territorio y su entorno inmediato.

1.1.1. Andlisis geogrdfico

Se ubica geograficamente y se define espacialmente el lugar que se va a restaurar y se describe su relacién con su
entorno social y ecolégico, en particular en lo referido a la conectividad ecolégica, describiendo dénde y como se

puede mejorar. Se especifican las estrategias para garantizar la continuidad de la gestién en el futuro, que tendra
como objetivo alinear e integrar el proyecto de REF en la gestion de los ecosistemas y paisajes del entorno.

1.1.2. Analisis sociocultural

Se describe el contexto sociocultural, incluyendo el patrimonio cultural de la zona que se va a restaurar.

1.1.3. Conocimientos locales y tradicionales

Se consideran y documentan los conocimientos locales y tradicionales relevantes y especificos, ademas de los
cientificos.
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1.1.4. Normativa ambiental

La memoria del proyecto de REF incluye una relacion de la normativa ambiental de aplicacion (de acuerdo con
el Anexo 3) y el andlisis de los aspectos mas relevantes. La memoria del proyecto es coherente y no contradice
normas locales, regionales y nacionales, ni sus instrumentos estratégicos.

1.2. Inventario y diagndstico de linea base

El diagndstico de linea base incluye una valoracién de las singularidades de la zona que hay que restaurary las
causas principales de su degradacion.

1.2.1. Descripcion y valoracion de las singularidades de la zona

Se incluye una descripcién y valoracion de las singularidades de la zona que hay que restaurar en el

contexto del cambio global: geologia, fisiografia, hidrogeologia, suelos, floray fauna, vegetacion, habitats

y microhabitats, dinamica de las comunidades, régimen de perturbaciones (en particular incendios,
inundaciones, procesos erosivos y herbivoria), especies y habitats amenazados, medio social y patrimonio
cultural afectados por la REF. Los aspectos ecolégicos se vinculan con los atributos clave de los ecosistemas, los
ecosistemas de referencia y los objetivos de la restauracion.

1.2.2. Cambios de uso del suelo

Se describe la secuencia temporal de los cambios de uso del suelo. Ademas, se detallan las causas, intensidad y
extensién de la degradacion. Se describe, en términos de atributos clave de los ecosistemas, cémo afectan los
cambios de uso del suelo al ambiente fisico y a la biota.

1.2.3. Procesos limitantes para la recuperacion espontdnea

Se identifican los procesos limitantes para la recuperacién espontanea de los ecosistemas degradados o
destruidos, con analisis de las caracteristicas del suelo y de las especies clave, dominantes y de interés especial.
Se identifican oportunidades para favorecerla.

1.2.4. Prondstico de la evolucion del ecosistema sin intervencion

Se incluye un prondéstico de la evolucion del ecosistema degradado sin intervencién, considerando los
escenarios medioambientales y socioecondmicos mas probables. Este diagndstico incluye cambios en la
estructura, composicion y funcionamiento que probablemente se produciran si no se realizan actuaciones
de restauracion y argumenta, en consecuencia, la necesidad de efectuar la mismay las actuaciones de
restauraciéon propuestas.

1.2.5. Zonas homogéneas

Se sefialan zonas homogéneas dentro del lugar que se va a restaurar en funcion de la extension y heterogeneidad
de la superficie en estudio, y, en base a esta zonificacion, se establecen areas prioritarias de actuacion.

1.3. Seguridad en la disponibilidad de los terrenos

Los responsables del proyecto de REF proporcionan evidencias de la disponibilidad de los terrenos que hay que
restaurar.
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1.3.1. Disponibilidad de los terrenos a restaurar

Se documenta la disponibilidad de los terrenos que hay que restaurar, mediante acuerdo formal de los

propietarios o sus gestores autorizados, para llevar a cabo las actuaciones de restauracion correspondientes, el

seguimiento, la evaluacion y el mantenimiento a largo plazo.

1.3.2. Requisitos administrativos

Se cumplen con los requisitos administrativos (autorizaciones, permisos) que provienen del marco legal.

1.4. Compromiso de cumplimiento de los estandares

Los responsables del proyecto de REF muestran un compromiso a largo plazo de adhesién a los principios y
criterios de la REF.

1.4.1. Compromiso de cumplimiento de los estandares

Los responsables del proyecto de REF y los propietarios o sus gestores autorizados firman un compromiso
de cumplimiento de los estandares de la REF y permitiran el acceso necesario para llevar a cabo las tareas de
restauraciéon y de seguimiento, mantenimiento y gestion a largo plazo.

1.5. Participacion de los grupos de interés

La participacioén es significativa, informada y reciproca. Se realiza preferentemente desde el inicio de la etapa
de planificacién del proyecto de REF y continuara durante todas las fases posteriores. El proyecto de REF
incluye un plan de participacién de los grupos de interés y comunicacion de acuerdo con los objetivos, escala
e intensidad del proyecto que incorpora a todos los grupos de interés clave como propietarios, usuarios y

gestores de los terrenos y el agua y, si corresponde, representantes de los sectores econdmicos y miembros de

la comunidad local afectada por el proyecto.

1.5.1. Identificacion de grupos de interés

Se identifican los grupos de interés y se incorpora una descripcion de las demandas y aspiraciones de estos. Se analiza

la demanda social de servicios ecosistémicos, de acuerdo con los objetivos, la escala y la intensidad del proyecto (de
acuerdo con 1.5.2y 3.1.3). Se promueve la igualdad de géneroy la presencia equilibrada de ambos sexos.

1.5.2. Calendario de participacion
Se incluye un calendario de participacién de los agentes clave que cubre toda la duracion del proyecto.

Se promueve la planificacion participativa y el disefio en grupo del plan de restauracion. Los responsables
de la REF abren un periodo de consultas, poniendo el documento resumen del proyecto de restauracién a
disposicion de los grupos de interés, incluyendo los planes de cuidados posteriores y mantenimiento a largo
plazoy de seguimiento y evaluacion. También habilitan un mecanismo para la recepcion e integracion de
comentarios y sugerencias durante el disefio del proyecto de REF.

Se desarrollan procesos participativos en posteriores fases de proyecto que pueden incluir actividades de
formacion de la poblacién local.
1.5.3. Conflictos potenciales

Se registran y analizan los conflictos potenciales que puedan surgir entre los agentes clave y se proponen
mecanismos para resolverlos.
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1.6. Ecosistemas de referencia

Se identifican los ecosistemas de referencia (en adelante ER) para cada zona homogénea de restauracién. Se
formulan las metas y los objetivos de la restauracion y se promueven los procesos naturales necesarios para
promoverlos.

1.6.1. Caracterizacion de los ecosistemas de referencia

Se identifican los ER, incluidos sistemas seminaturales apropiados, que integran la dinamica ecoldgica, la
variabilidad espacial del paisaje y los intereses sociales, caracterizandolos y estableciendo para cada uno las
metas y objetivos. Se identifica la biodiversidad que hay que restaurar (incluyendo especies, comunidades 'y
paisajes relevantes).

1.6.2. Caracterizacion de servicios ecosistémicos

Se identifica y caracteriza la provisién de servicios ecosistémicos (de soporte, regulacion, culturales) que se
mantiene o potencia con el proyecto de REF. Se argumentan los criterios aplicados en la seleccién y priorizacion
de servicios ecosistémicos para este fin.

1.6.3. Compatibilidad de los ecosistemas de referencia

Los ER son compatibles con la historia del territorio y las dindmicas de las comunidades y los ecosistemas en el
contexto del cambio global.

1.6.4. Metas y objetivos de la restauracion

Se identifican las metas y los objetivos del proyecto de REF. Los objetivos de la restauracién se formulan en términos
de indicadores medibles, que permiten la evaluacion durante todo el proyecto. Se recomienda que el sistema de
indicadores informe sobre seis atributos clave del ecosistema (Gann et al., 2019): (i) eliminacion de las presiones y
amenazas causantes del deterioro, (ii) recuperacion de las condiciones abibticas, (iii) recuperacion de la composicion
de especies, (iv) recuperacion de la estructura ecolégica, (v) recuperacion de las funciones ecolégicas y (vi)
restablecimiento de la conectividad y los intercambios bioticos y abioticos con el paisaje circundante.

1.7. Diseiio y logistica de las propuestas de actuaciéon

Se describen con suficiente detalle las propuestas de actuaciones de restauracién que abordan las posibles
soluciones a los problemas identificados. Se justifica la viabilidad técnica y ecolégica de las actuaciones de
restauracién propuestas y se optimizan los recursos econémicos y técnicos disponibles.

1.7.1. Propuestas de actuacion

Las propuestas de actuacion, en cada una de las zonas homogéneas identificadas, estan suficientemente

detalladas y derivan del analisis de las diferentes opciones contempladas en la definicidén de las metas y objetivos.

1.7.2. Justificacién de las opciones de restauracion escogidas

Se incluye una justificacién de las opciones escogidas con base en los condicionantes existentes, incluidos los
temporales, y en los recursos humanos y financieros disponibles para cada alternativa estudiada.

1.7.3. Recursos humanos

Los recursos humanos que intervienen en la planificacién y disefio de la REF poseen la cualificacién adecuada.
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1.7.4. Maquinaria y recursos materiales

Las propuestas de actuacion definen las necesidades de maquinaria y resto de recursos materiales.

1.7.5. Cronograma

La secuencia temporal de las actuaciones de restauracion, recogida en un cronograma, es coherente con todos
los condicionantes de caracter natural y normativo (p. ej., nidificacién, paradas vegetativas, riesgo de incendio).

1.7.6. Presupuesto

El presupuesto del proyecto de REF incluye las unidades de obra necesarias para llevar a cabo la ejecucion, el
seguimiento, la evaluacion y los cuidados posteriores y el mantenimiento a largo plazo. Existe el compromiso
de financiacion suficiente para garantizar las actividades previstas durante un periodo que sea ecolégicamente
significativo (de acuerdo con 1.9).

1.7.7. Evaluacion de riesgos

La planificacién realiza una evaluacién completa de los riesgos asociados en la ejecucion del proyecto de REF e
identifica estrategias para gestionarlos, que incluyan, en particular, procedimientos para enfrentarse a cambios
inesperados en las condiciones ambientales, la financiacion y los recursos humanos.

1.8. Proteccion ecoldgica del lugar

Los impactos negativos parciales o transitorios podran aceptarse cuando no obstaculicen la recuperacién

a largo plazo del ecosistema que se esta restaurando. Los responsables de la REF deberan justificar en el
proyecto el uso de sustancias quimicas de sintesis, agentes de control biologico o especies exoticas, de acuerdo
con las regulaciones autonédmicas y estatales, y los protocolos cientificos aceptados internacionalmente. El
proyecto de REF no utiliza organismos genéticamente modificados.

1.8.1. Impactos negativos potenciales derivados de las actuaciones de restauracion

Todas las actuaciones de restauracion se planifican de manera respetuosa con los procesos naturales (incluidos
regimenes de perturbaciones naturales, redes tréficas, dispersion y colonizacién), y promueven y protegen el
potencial para la recuperacién natural y asistida. La planificacién incluye un analisis de los potenciales impactos
ambientales y sociales negativos derivados de las actuaciones de restauracion y un desarrollo de medidas
preventivas para paliar los mismos.

1.8.2. Control bioldgico

El empleo de cualquier agente bioldgico de control sera selectivo y ajustado a las circunstancias del proyecto,
debiéndose asegurar que su uso esta respaldado por normativa legal.

1.8.3. Uso de productos quimicos de sintesis

Se minimiza y justifica el empleo de sustancias quimicas de sintesis en el proyecto.

1.8.4. Protocolos de emergencia

En caso de utilizarse productos quimicos el proyecto incluye un protocolo de emergencia que establece las
acciones de vigilancia, control y correccion de posibles impactos, como pueden ser los vertidos accidentales y
los dafios colaterales.
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1.8.5. Uso de especies exéticas

Se evita el empleo de especies exdticas, salvo en casos estrictamente necesarios y adecuadamente justificados
en el proyecto, y siempre que dichas especies no estén catalogadas como invasoras o potencialmente invasoras
en el territorio.

1.8.6. Organismos genéticamente modificados

No se utilizan organismos genéticamente modificados.

1.9. Cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo

Se establece cual sera el nivel minimo de los cuidados posteriores (hasta los 5 afios después de que se hayan
completado las principales actuaciones de ejecucién) y del mantenimiento a largo plazo (mas de 5 afios)
necesarios mientras no se alcanzan las metas y objetivos de la restauracion.

1.10. Seguimiento y evaluacién

Se establece un plan de seguimiento y evaluacion de lo proyectado y ejecutado. Su finalidad es informar a
través de indicadores medibles del grado de cumplimiento de los objetivos y permitir la gestién adaptativa.

1.11. Gestion de la informacion

Se definen procedimientos para garantizar la accesibilidad, difusion publica y custodia de la informacion,
incluyendo toda la documentacion relevante.

1.12. Informes

Se elabora un documento técnico que contiene toda la informacion sobre la planificacion y disefio del proyecto
de REF necesaria para su ejecucion y evaluacién (de acuerdo con el Anexo 3).

1.12.1. Documentacion técnica
Existe un documento técnico especifico que contiene:

+ Memoria

+ Planos

+ Cronograma

* Presupuestos

+ Pliegos de condiciones técnicas (segun corresponda)

+ Plan de participacion de los grupos de interés y comunicacion
+ Plan de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo

+ Plan de seguimiento y evaluacion. Esta documentacion es coherente y complementaria entre siy
contiene la informacion suficiente para justificar, planificar, ejecutar y evaluar el proyecto de REF.

Ademas, cuando sea necesario, el documento técnico especifico incluira un estudio de seguridad y salud, de
gestion de residuos y de impacto ambiental.
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2. EJECUCION

La ejecucién de la REF se ajusta a las prescripciones del documento técnico de planificacion.

2.1. Proteccion ecolégica del lugar

Los responsables de la REF deberan tomar medidas para evitar y mitigar los impactos negativos potenciales
de caracter ambiental y social que provoquen las actuaciones de restauracion. Asimismo, deberan controlar
estrictamente y documentar el uso de cualquier sustancia quimica de sintesis, agente de control biolégico o
especie exotica utilizada en el proyecto.

2.1.1. Impactos negativos potenciales

Se aplican medidas para prevenir, mitigar y reparar los posibles impactos ambientales y sociales, especialmente
aquellos importantes por su magnitud, caracter permanente o su impacto a largo plazo. Esta evaluaciéon de los
impactos queda registrada en el documento de ejecucién de la obra (Anexo 2).

2.1.2. Documentacion de control quimico y biolégico

Se guarda una relacién de todos los productos quimicos y agentes de control biol6gico empleados y se recoge
informacion sobre los efectos positivos y negativos de su aplicacién.

2.2. Contratacion de personal adecuado

Los recursos humanos que intervienen en la ejecucién del proyecto de REF poseen la cualificacién adecuada.

2.2.1. Personal involucrado en el proyecto de REF

Todo el personal que interviene en el proyecto de REF posee la experiencia, capacitacién y/o clasificacion,
calificacion técnica o certificacion técnicamente requerida por el proyecto. En funcién de la magnitud del
mismo, se podra disponer de:

+ Un responsable técnico designado por el promotor del proyecto de REF, con las cualificaciones
técnicas exigidas, que garantiza y certifica que todas las actuaciones de restauracién se realizan
conforme a las condiciones técnicas del proyecto.

+ Un responsable técnico designado por la empresa ejecutora, con la cualificacion técnica exigida, que
dirige la ejecucién conforme a las prescripciones técnicas del proyecto.

* Unencargado responsable a pie de obra que organiza y distribuye la ejecucion de las actuaciones de
restauracion y transmite todas las 6rdenes recibidas por (i) o (ii) al resto del personal que interviene
en la ejecucién.

2.2.2. Opciones y requisitos de contratacion

En caso de que el proyecto de REF tenga financiacién publica, se garantiza la libre concurrencia mediante los
procesos de contratacion.

De lo contrario, se podra priorizar las opciones de contratacion local con el fin de dinamizar la actividad laboral
y social en las zonas rurales donde se realizan las actuaciones de restauracion.
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2.3. Garantia de los recursos materiales

Los recursos materiales que intervienen en la ejecucion del proyecto de REF presentan las especificaciones
exigidas en el documento técnico de planificacion.

2.3.1. Especificaciones

La maquinaria y otros recursos materiales cumplen las especificaciones exigidas en el documento técnico de
planificacion. En caso de modificaciones es el responsable técnico quién las aprueba, debiéndose recoger en el
documento de ejecucién de la obra.

2.3.2. Requisitos normativos, entrega y manejo del material vegetal de reproduccion

Se comprueba que el material vegetal de reproduccién utilizado en la restauracion cumple los requisitos
contemplados en la normativa sectorial y las condiciones técnicas descritas en el proyecto.

La recepcion del material vegetal de reproduccién en obra esta debidamente documentada y existe un control de
los requisitos mencionados anteriormente, que debera quedar convenientemente recogido en el documento de
ejecucion de la obra. Asimismo, existen evidencias de que el manejo de este material en la obra es el correcto.

2.4. Cumplimiento de la planificacion y el disefio

La ejecucién de la REF se ajusta al documento técnico de planificacion.

2.4.1. Contratos, acuerdos y condiciones

El proyecto de REF se ejecuta conforme a las condiciones recogidas en el proyecto, asi como en los contratos y
acuerdos que se establezcan.

2.4.2. Documentacion previa al inicio de las obras

En funcién de la magnitud del proyecto de REF, con caracter previo al inicio de las obras, se realiza: (i) el acta
de comprobacién del replanteo, donde se verifica sobre el terreno la dimension espacial de la actuacion,

la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad técnica para la ejecucion; (ii) el documento de ejecucion del
proyecto; (iii) el plan de obras, donde consten los periodos de ejecucién previstos para las diferentes fases
del proyecto; y (iv) el plan de seguridad y salud. Estas acciones se acreditan documentalmente por los
responsables de la REF (promotor y empresa ejecutora).

2.4.3. Control de calidad

Para cada una de las fases de la REF existen evidencias documentales de haber superado el control de calidad
segun las especificaciones contempladas en el proyecto por parte del promotor.

2.4.4. Modificaciones

En caso de que alguna actuacion de la REF no se realice conforme a las especificaciones recogidas en el
proyecto, sus responsables definen las medidas correctoras necesarias y demuestran que las modificaciones
realizadas o las medidas correctoras requeridas respetan los objetivos originales del proyecto. Todas las
modificaciones se justifican documentalmente en el documento de ejecucién de la obra. Las modificaciones o
las medidas correctoras deberan notificarse a los agentes clave y ser aprobadas legalmente, si es necesario.

Si se realizan modificaciones en un marco de gestién adaptativa, el proyecto debe ajustarse entonces para
reflejar esas modificaciones, incluyendo cualquier cambio en los objetivos del proyecto, si es necesario.
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2.5. Cumplimiento de las regulaciones medioambientales,
laborales y de seguridad y salud

La ejecucidn de la REF cumple con los requisitos legales en términos de regulaciones medioambientales,
laborales y de seguridad y salud.
2.5.1. Cumplimiento de leyes y normativas medioambientales

La ejecucion de la REF cumple con las leyes y normativas medioambientales (de acuerdo con el Anexo 3).

2.5.2. Contrato

El proyecto de REF se ejecuta de conformidad con los contratos que se establezcan para el desarrollo del
proyecto.

2.5.3. Cumplimiento de la normativa laboral

Se cumple con la normativa laboral en materia de igualdad de género y no discriminacion, libertad sindical y
sindicacién.

2.5.4. Cumplimiento de la normativa de seguridad y salud

La ejecucién de la REF cumple con la normativa en materia de seguridad y salud.

2.5.5. Cumplimiento de la normativa de voluntariado

Se cumple con la normativa que regula el voluntariado, en caso de que lo haya.

2.6. Comunicacion con los agentes clave

Los agentes clave, incluyendo la poblacidn local, son informados de cualquier acciéon que pueda afectar a
sus intereses y disponen de canales de comunicacion para hacer llegar sus comentarios y sugerencias a
los responsables del proyecto de REF. Asimismo, pueden participar durante la fase de ejecucion, cuidados
posteriores, mantenimiento a largo plazo, seguimiento y evaluacién, cuando las actuaciones lo permitan.

2.6.1. Cumplimiento de la normativa de informacion y participacion publica

Se cumple con la normativa vigente de informacion y participacién publica durante la fase de ejecucion.

2.6.2. Periodo de consultas

Los responsables del proyecto de REF habilitan un mecanismo para la recepcion e integraciéon de comentarios y
sugerencias por parte de los grupos de interés durante el desarrollo del proyecto.

2.7. Documentacion

Durante la ejecucion del proyecto de la REF se registraran, en el documento de ejecucién de la obra, todas las
ordenes, incidencias, modificaciones que se produzcan durante el desarrollo del proyecto.

Por otro lado, para su futura consulta, los resultados de la ejecucién del proyecto de la REF quedan recogidos en
un documento o memoria de actuaciones, incluyendo los detalles de las actuaciones de restauracion realizadas,
las fechas de ejecucion de cada una de las fases del proyecto, mediciones e informacion cartografica.
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3. SEGUIMIENTO, EVALUACION, CUIDADOS POSTERIORES
Y MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO

La REF aplica los protocolos previstos en el plan técnico de seguimiento y evaluacién, cuya finalidad es
comprobar el nivel de recuperacion alcanzado con respecto a las metas y objetivos previstos, incluyendo los
atributos clave de los ecosistemas de referencia (ER). Los cuidados posteriores a la ejecucién y las actuaciones
de mantenimiento a largo plazo se desarrollan de acuerdo con lo previsto en la planificacion del proyecto o se
gestionan de forma adaptativa en funcién de los resultados del seguimiento.

3.1. Ejecucion del seguimiento en un marco de gestion adaptativa

Se desarrollan los protocolos establecidos en el plan de seguimiento y evaluacién con la finalidad de:

« informar a través de indicadores medibles del grado de cumplimiento de las metas y los objetivos y de
las posibles modificaciones;

« informar y facilitar la gestion adaptativa;
« difundir los resultados del proyecto a los grupos de interés, y

« promover, cuando proceda, la colaboracién con la comunidad cientifica.

3.1.1. Medicion de indicadores en un marco de gestion adaptativa

Los indicadores incluidos en el plan de seguimiento y evaluacion se miden periédicamente de acuerdo con
los protocolos y el cronograma de seguimiento proyectados. El proyecto de REF debe responder a cualquier
cambio significativo detectado, incluidas las perturbaciones naturales y las causadas por el cambio climatico,
aplicando procedimientos de gestion adaptativa. Esto implica tanto medidas correctivas para adaptarse a
respuestas ecosistémicas inesperadas, ya sean positivas o negativas, como la realizacion de actuacionesy
seguimientos adicionales si son necesarios.

3.1.2. Parcelas control y testigo

Segun corresponda, se establecen parcelas control, parcelas testigo para nuevas técnicas o parcelas sometidas
a tratamientos alternativos. Sus resultados seran revisados para contrastar la calidad de la ejecucidn, seguir
su evolucién y comparar técnicas alternativas, siempre que la magnitud y caracteristicas del proyecto lo
aconsejen.

3.1.3. Resultados de seguimiento

Los resultados del seguimiento se analizan periédicamente y se utilizan para evaluar el proyecto, determinando
el nivel de aproximacion a las metas y los objetivos fijados y el grado de evolucién respecto al diagnéstico de
linea base. Para esta evaluacién se recomienda utilizar herramientas de analisis multicriterio, como el sistema
de 5 estrellas y la rueda de recuperacion ecologica (Gann et al., 2019).

3.1.4. Archivo de documentacion

Se garantiza un sistema adecuado de archivo de todas las memorias, documentos, mapas, imagenes y datos
relevantes generados en las actividades de seguimiento y evaluacién, con actualizaciones periddicas. Se
recomienda que este sistema sea de caracter digital y abierto para su consulta.
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3.1.5. Comunicacion de resultados

Los principales resultados del plan de seguimiento y evaluacién se comunican periédicamente, de manera
accesible, a los grupos de interés, y se ponen a disposicion de investigadores y expertos en restauracion a
través de los soportes adecuados (por ejemplo, plataformas web, folletos, congresos, publicaciones cientificas).
Se recomienda que la participacion durante el periodo de seguimiento incluya actividades de formacién de la
poblacion local para favorecer su implicacion en el seguimiento a largo plazo, la generacién de conocimiento de
forma colaborativa y la difusion.

3.1.6. Recursos humanos del seguimiento

Los recursos humanos que intervienen en el seguimiento y evaluacién del proyecto de REF poseen la
cualificacion adecuada.

3.2. Cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo

Los cuidados posteriores a la ejecucion y las actuaciones de mantenimiento a largo plazo se desarrollan segin
lo previsto en la planificacién del proyecto y con los resultados del seguimiento.

3.2.1. Desarrollo de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo

Se desarrollan los cuidados posteriores a la ejecuciéon y el mantenimiento a largo plazo necesarios para
alcanzar las metas y objetivos de la restauracién, adoptando las medidas necesarias para prevenir regresiones
en los logros de restauracion alcanzados y evitando labores de mantenimiento de caracter permanente.

3.2.2. Compromiso financiero

Existe el compromiso financiero que asegura la ejecucién de cuidados posteriores y el mantenimiento a largo
plazo de la REF.

3.2.3. Actualizacion

Si fuera necesario, el plan de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo se actualizara tras la
ejecucién del proyecto y el analisis de los resultados del seguimiento.

3.2.4. Modificaciones

Las actuaciones de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo no planificadas y sus plazos deben
estar correctamente justificadas y registradas. Si se realizan modificaciones en un marco de gestion adaptativa,
el proyecto debe ajustarse entonces para reflejar esas modificaciones, incluyendo cualquier cambio en los
objetivos del proyecto, si es necesario.

Recursos humanos de los cuidados posteriores y el mantenimiento a largo plazo

Los recursos humanos que intervienen en los cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo de la REF
poseen la cualificacion adecuada.
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SIGLAS Y ACRONIMOS

CDB: Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biolégica.

CMNUCC: Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

CNULD: Convencion de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion.

FAO: Organizacién de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura.

FSC: Consejo de Administracion Forestal.

IPBES: Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas.

IVCRE: Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauracion Ecologica (Espafia).
MITERD: Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico (Espafia).

OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures) - Otras medidas eficaces de conservacion basadas en
areas.

REF: Restauracion de Ecosistemas Forestales.

SECF: Sociedad Espafiola de Ciencias Forestales.

SERE: Capitulo Europeo de la Sociedad para la Restauracion Ecologica.
UE: Unién Europea.

UICN: Uniodn Internacional para la Conservacion de la Naturaleza.

UNESCO: Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y la Cultura.
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GLOSARIO

El presente glosario incluye los términos y definiciones empleados a lo largo de todo el documento, tanto en
el estandar como en los anexos complementarios. Siempre que ha sido posible se han usado definiciones de
referencia aceptadas, procedentes de una serie limitada de fuentes, identificadas en la propia definicion en la
mayoria de los casos?.

Actividades restaurativas. Actividades (incluida la restauracion ecolégica) que reducen la degradacién o
mejoran las condiciones para la recuperacion parcial o total de los ecosistemas. A veces se describen como una
“familia” de actividades de recuperacion interrelacionadas (adaptado de SER).

Areas OECM (Other Effective Area-based Conservation Measures / Otras medidas eficaces de conservacién basadas
en dreas). Area geograficamente definida, distinta de una protegida, que se gobiernay gestiona de manera que
se logren resultados positivos y sostenidos a largo plazo para la conservacion in situ de la diversidad biologica,
con funciones y servicios ecosistémicos asociados y, cuando corresponda, valores culturales, espirituales,
socioecondmicos u otros localmente relevantes.

Atributos clave del ecosistema. Atributos utilizados para identificar los ecosistemas de referencia, asi

como para el diagnostico de linea de base, formular los objetivos de la restauracién y comprobar el nivel de
recuperacion alcanzado que incluyen la ausencia de amenazas, la composicidon de especies, la estructura de la
comunidad, las condiciones fisicas, las funciones del ecosistema y los intercambios externos (adaptado de SER).

Biodiversidad. NUmero y variedad de seres vivos que habitan la Tierra, asi como los diversos ecosistemas
donde viven y las diferencias genéticas dentro de cada especie (segun el Convenio Internacional sobre la
Diversidad Biologica).

Cartografia diacrénica. Estudio de la cartografia con un enfoque centrado en la evolucién de esta a lo largo
del tiempo.

Certificacion. Resultado del proceso por el cual se verifica y documenta el cumplimiento de los requisitos
definidos en el estandar.

Clasificacion. Las empresas que quieran licitar con el sector publico deberan estar previamente clasificadas
en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas siempre y cuando se trate de obras cuyo valor
estimado del contrato alcanza determinados umbrales.

Composicion (de un ecosistema). Variedad de organismos en un ecosistema (segun SER).

Conectividad. Capacidad que tiene una poblacién o conjunto de poblaciones de una especie para, entre otros
procesos ecoldgicos, desplazarse y relacionarse con individuos de otra poblacién en un territorio fragmentado.
La conectividad ecologica puede también definirse como la capacidad de conexidn entre ecosistemas similares
en un paisaje fragmentado.

Conocimiento ecolégico tradicional (CET o TEK por sus siglas en inglés). Conocimiento y practica transmitidos
de generacién en generacion y sustentados en la informacion de una fuerte memoria cultural, sensibilidad al
cambio y valores que incluyen la reciprocidad (adaptado de SER).

Conocimiento ecolégico local (CEL o LEK por sus siglas en inglés). Conocimiento, practicas y creencias que se
obtienen a través de la observacién empirica personal e interaccion con los ecosistemas locales.

Continuo recuperativo. Espectro de actividades que, directa o indirectamente, apoyan o logran, al menos,
Cierta recuperacién de los atributos del ecosistema que se han perdido o deteriorado (segun SER).

Criterio. Medio especifico para evaluar el cumplimiento de un principio.

2 Paramasinformacion, consultar el Glosario de términos incluidos en Gann et al., 2019.
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Degradacién (de un ecosistema). Consecuencia de uno o varios impactos negativos sobre un ecosistema que
resulta en la pérdida de biodiversidad y la simplificacion o disrupcion de su estructura, composicion y funcién.

Documento de ejecucion de la obra. Documento donde los responsables de la REF registran todas las
actividades, 6rdenes, incidencias, modificaciones que se produzcan durante el desarrollo del proyecto.

Documento o memoria de actuaciones. Documento donde los responsables de la REF recogen los detalles
de las actuaciones de restauracion realizadas, las fechas de ejecucion de cada una de las fases del proyecto,
mediciones e informacién cartografica.

Ecosistemas culturales tradicionales. Ecosistemas desarrollados bajo la influencia conjunta de procesos
naturales y actividades humanas para proporcionar una composicién, estructura y funcionamiento mas utiles
para la explotacién humana. (Véase también “ecosistema seminatural”) (segun SER).

Ecosistema de referencia. Representacion de un ecosistema natural o seminatural objeto de la restauracion
ecolégica. Generalmente representa una version no degradada del ecosistema completo con su flora, faunay
otra biota, componentes abidticos, funciones, procesos y etapas sucesionales que pudieran haber existido en
el sitio de restauracion si no se hubiera producido la degradacion y ajustado para adaptarse a las condiciones
ambientales cambiantes o anticipadas (adaptado de SER).

Ecosistema forestal. El concepto de ecosistema forestal equivale, en Espafia, al término “monte” recogido
en el articulo 5 de la Ley 43/2003 de Montes. A los efectos de esta norma, se entiende todo terreno en el
que vegetan especies forestales arboreas, arbustivas, de matorral o herbaceas, sea espontaneamente o
procedentes de siembra o plantacién, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras,
productoras, culturales, paisajisticas o recreativas (mas informacion en el apartado 1.1.1).

Ecosistema seminatural. En el contexto legal de la Unién Europea son los ensamblajes ecoldgicos de
biodiversidad creados por las actividades humanas (p. ej. en Espafia, formaciones herbosas seminaturales, dehesas,
etc.). Han evolucionado con actividades de pastoreo y agricolas tradicionales u otras actividades humanas que
pueden tener siglos de antigliedad y depender del manejo tradicional para mantener su composicién, estructuray
funcionamiento caracteristicos. Estos ecosistemas son muy valorados por su biodiversidad y servicios ecosistémicos
y pueden ser una referencia para la restauracion ecolégica (adaptado de SER).

Enfoque de restauracién. SER identifica tres enfoques potenciales basados en el grado de dafio al ecosistema
que se pretende restaurar y que se pueden utilizar de forma combinada o individual: (i) regeneracién natural,
(ii) regeneracion asistida y (iii) reconstruccién. Por lo tanto, el enfoque puede variar para cada una de las
diferentes zonas homogéneas identificadas.

Escala. Se refiere al tamafio o extension del lugar que se va a restaurar.
Especies clave. Especies poco abundantes, pero importantes por su papel en el funcionamiento del sistema.

Especies degradadoras del medio. Especies cuya presencia hace disminuir algunos indicadores de
funcionalidad del sistema, como la productividad.

Especies deseadas. Especies del ecosistema de referencia (o, a veces, especies nodrizas no autéctonas), que
permitiran que el ecosistema local natural o seminatural se recupere (adaptado de SER).

Especies no deseadas. Especies exoticas, invasoras, degradadoras del medio, caracteristicas de trayectorias
sucesionales no deseadas.

Especies dominantes. Especies abundantes que, por tanto, ejercen un importante efecto sobre la
funcionalidad del sistema.

Especies de interés especial. Especies raras, amenazadas, endémicas o interesantes para la comunidad local
por cualquier razén debidamente justificada.

Especies exéticas. Especies y subespecies, (incluyendo sus partes, gametos, semillas, huevos y propagulos
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que pudieran sobrevivir o reproducirse), introducidos fuera de su distribucién natural y de area potencial
de dispersién, que no hubieran podido ocupar sin la introduccion directa o indirecta, o sin el cuidado del ser
humano (segun el Catalogo Espafiol de Especies Exéticas Invasoras).

Especies exoéticas invasoras. Aquellas especies exdéticas que se introducen o establecen en un ecosistema o
habitat natural o seminatural y que son un agente de cambio y amenaza para la diversidad biolégica autoctona,
ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminacion genética (segun el Catalogo Espafiol de
Especies Exdticas Invasoras).

Estandar. Conjunto de directrices, reglas, parametros y medios de verificacién que definen el grado éptimo
para la realizacion de un proyecto de restauracién de ecosistemas forestales.

Estructura (de un ecosistema). Organizacion fisica de un sistema ecolégico, incluyendo la densidad,
estratificacion y distribucion de especies, estructura de copay el patréon de parches de habitat, asi como de
elementos abidticos.

Fuga, escape (leakege). Degradacion evitada en un sitio de restauracion que se desplaza a otro lugar mas alla
del sitio de restauracién, ya sea total o parcialmente.

Funcion (de un ecosistema). La funcién o funcionamiento de un ecosistema resulta de las interacciones

y relaciones entre elementos bibticos y abidticos e incluye procesos como la produccién primaria, la
descomposicion, el ciclo de nutrientes y la transpiracion, asi como propiedades emergentes como la
competenciay la resiliencia. Las funciones representan el potencial del ecosistema para prestar serviciosy
proporcionar bienes a los seres humanos.

Funcionalidad ecolégica. Ver “funcion”.
Gestion adaptativa. Ver “medidas de gestién adaptativa”.

Grupos de interés. Cualquier individuo o grupo afectado o interesado directa o indirectamente por las
actuaciones proyectadas en el proyecto de REF (segun la Fundacion Biodiversidad).

Habitat. Lugar donde vive y se desarrolla una especie, animal o vegetal, o una poblacién, cuando se considera
no sélo el espacio fisico, sino ademas sus caracteristicas ecolégicas (segun la Sociedad Espafiola de Ciencias
Forestales -SECF).

Indicador. Variable medible que evalla de forma especifica y objetiva el cumplimiento de un criterio.

Intensidad. Es una medida de la potencia, gravedad o fortaleza del impacto de las actuaciones de restauraciéon
sobre los valores ambientales y sociales.

Intervencion. Cualquier accién o tratamiento dirigido a promover la recuperaciéon de un ecosistema o
componente de un ecosistema.

Linea base. Elementos biéticos y abiodticos de la zona que hay que restaurar antes de que esta se lleve a cabo,
incluyendo sus atributos estructurales, funcionales y composicionales y la condicién actual.

Mantenimiento. Actividades aplicadas tras alcanzar los objetivos de la restauracion con el fin de contrarrestar
los procesos de degradacion ecoldgica para sostener los atributos del ecosistema con la minima intervencion
(adaptado de SER).

Medidas de gestién adaptativa. Sistema de aprendizaje, revision y ajuste periddico de todas las decisiones
de gestion de la restauracién para su evaluacion a la luz de nuevas investigaciones, nuevos datos en el plan de
seguimiento o cualquier otra informacién nueva (adaptado de SER, FAO, FSC y UICN). Las medidas de gestion
adaptativa son las acciones concretas de reajuste de la gestién que se planteen para tal fin.

Memoria técnica. Documento técnico que contiene toda la informacién sobre la planificacién y disefio del
proyecto de REF necesaria para su ejecucion y evaluacion.
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Microhabitat. Parte mas pequefia de un ecosistema que contiene una flora y una fauna distintiva.

Multifuncionalidad. Desde una perspectiva ecolégica, la multifuncionalidad es una caracteristica ecosistémica,
resultante de su funcionamiento, y consiste en la capacidad de suministrar multiples bienes y servicios
ecosistémicos a los seres humanos. Es el principio basico de la silvicultura, por lo que la gestion del monte debe
atender procurar todas las utilidades para el conjunto de la sociedad que pueda ofrecer (segun la SECF).

Paisaje. Mosaico terrestre de ecosistemas naturales, sistemas de produccién y espacios dedicados al uso social
y econémico que interactlan entre si.

Patrimonio cultural. Herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad
y transmitida a las generaciones futuras. El patrimonio material incluye monumentos, edificios, esculturas,
pinturas, objetos, documentos, etc. Por su parte, el patrimonio inmaterial se refiere a las practicas,
expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generacion en generacién (segun la
UNESCO).

Plan de obras. Conjunto de procesos, procedimientos y documentacion necesarios para planificar, desarrollar,
gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.

Principio. Regla o elemento esencial del estandar. Es el desarrollo del objetivo general del estandar y lo divide
en partes significativas.

Proceso limitante. Cualquier interaccién entre la comunidad de organismos de un ecosistema degradado,
dafado o destruido con su medio o con el ser humano, que limita su recuperacion espontanea.

Regeneracion (natural o espontanea). Después de la eliminacion de las fuentes de impacto (sin intervencién
activa), cualquier proceso de restablecimiento de la biota (flora, fauna y microbiota), ya sea surgido de la
colonizacioén o de procesos in-situ como la germinacién, el nacimiento o cualquier otra forma de reclutamiento
(adaptado de SER).

Regeneracidn asistida. Aproximacion a la restauracion que busca estimular activamente la capacidad de
regeneracion de los organismos presentes en la zona que hay que restaurar o adyacentes. Se diferencia, por
tanto, de la reintroduccion activa de organismos y de la regeneracion natural no intervenida. Aunque suele
aplicarse esta metodologia a zonas con niveles de degradacién bajos o medios, incluso algunas areas muy
degradadas podrian recuperarse mediante regeneracion asistida con los tratamientos y el tiempo adecuados.
Las intervenciones pueden incluir la eliminacién de plagas, la recuperacién de regimenes de perturbaciény la
instalacién de recursos para promover la colonizacién.

Renaturalizacién o rewilding. Proceso de reconstruir, después de una perturbacién humana importante, un
ecosistema natural mediante la restauracion de los procesos naturales y la red alimentaria completa o casi
completa en todos los niveles tréficos como un ecosistema autosostenible y resiliente con biota que habria
estado presente si la perturbacion no hubiera ocurrido (Carver, 2021).

Responsables de la REF. El responsable del proyecto de restauracion sera el propietario de los terrenos
susceptibles de restauracion. Este podra delegar la responsabilidad sobre el gestor o la entidad ejecutora del
proyecto de restauracion, siempre que ambas partes estén conformes y asi quede recogido por escrito.

Restauracion ecoldgica. Proceso de asistir la recuperacién de un ecosistema que ha sido degradado, dafiado
o destruido (segln SER). La restauracion de ecosistemas a veces se usa indistintamente como restauraciéon
ecolégica, pero la restauracion ecologica siempre aborda la conservacién de la biodiversidad y la integridad
ecolégica, mientras que algunos enfoques de restauracion de ecosistemas pueden centrarse Unicamente en la
prestacion de servicios ecosistémicos.

Restauracion pasiva. Usada como sindnimo de regeneracion natural, pues se basa en este proceso.
Restauracion centrada en atenuar o hacer desaparecer las causas de la degradacion, sin intervenciones
adicionales. Como toda restauracion, esta sujeta a sus principios y sus fases: planificacion y disefio,
implementacion, seguimiento y evaluacion y mantenimiento.
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Restauracion de la conectividad. Intervencion mediante la que se asiste al restablecimiento de ciertos atributos
del paisaje para potenciar o facilitar procesos ecoldgicos, tales como el desplazamiento de especies a través de
teselas de habitat existentes o la continuidad o adyacencia de las teselas de un determinado tipo de habitat.

Rodal. Porcion de terreno forestal que presenta caracteristicas similares y que se distingue de lo que le rodea.

Servicios ecosistémicos. Procesos a través de |os cuales la naturaleza produce resultados beneficiosos para los
seres humanos. Pueden ser de soporte (ciclo de nutrientes, formacion del suelo, etc.), de provisién (agua, alimentos,
fibras y madera, combustible), de regulacién (regulacion del clima, regulacién del ciclo del agua) y culturales
(estéticos, espirituales, educativos, recreativos). Segun IPBES, la restauracion ecolégica, entre otras acciones, es
esencial para la salvaguarda de la diversidad biolégica y los servicios y funciones de los ecosistemas.

Singularidad. Caracteristica, cualidad o detalle que distingue a un ser vivo o una cosa de otros de la misma
clase o tipo.

Sucesion (ecoldgica). Proceso o patron de reemplazo o desarrollo de un ecosistema después de una
perturbacién (adaptado de SER).

Testigos. En el contexto del plan de seguimiento, los testigos son parcelas control utilizadas para dar
seguimiento a su evolucién en el tiempo. Sirven para proyectar alternativas técnicas diferentes y comparables
y para la toma de mediciones ecoldgicas con la menor incertidumbre posible, en el mismo lugar a lo largo del
tiempo.

Trayectorias sucesionales. Las trayectorias sucesionales o ecolégicas describen las rutas proyectadas para el
desarrollo de los atributos ecoldgicos, bidticos y abidticos de un ecosistema a lo largo del tiempo. En proyectos
de REF, la trayectoria comienza con el ecosistema degradado y avanza hacia el estado de recuperacion deseado
descrito en los objetivos del proyecto y, a menudo, se basa en un ecosistema de referencia (adaptado de SER).

Verificador. Fuente de informacién para un indicador o para su valor de referencia. Describe por qué medios
puede ser verificado y documentado el cumplimiento de un indicador.

Zona homogénea. En el contexto de un proyecto de REF, son dreas contenidas dentro de la superficie de
estudio y/o intervencion que presentan una cierta homogeneidad de factores ecolégicos o ambientales, como
la fisiografia, la litologia, la edafologia, la composicion floristica o faunistica, el microclima o los usos del suelo.
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ANEXO 1. VERIFICADORES

Se enumeran, a continuacion, los verificadores que pueden ser evaluados por indicador para facilitar la
busqueda del cumplimiento de los estandares. Los verificadores apropiados podran variar de un proyecto a
otro.

1. Planificacion y diseiio
1.1. Analisis del contexto
1.1.1. Analisis geografico
Verificador:
a) Memoria del proyecto de REF.
1.1.2. Anédlisis sociocultural
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Listado de documentacion histérica consultada (literatura, pinturas, etc.) o bibliografia cientifica
empleada.

c) Informes arqueoldgicos de las administraciones competentes, si existieran bienes culturales que
proteger.

d) Informe sobre el proceso de investigacién social y/o registros de comunicaciones con grupos de
interés (comunidades locales, universidades, etc.).

e) Estudios de percepcion ambiental o paisajistica, si hubiese.
1.1.3. Conocimientos locales y tradicionales
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Actores identificados y resultado de entrevistas sobre conocimiento local y tradicional.
c) Listado de documentacion consultada o bibliografia empleada.
1.1.4. Normativa ambiental
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Normativa legal vigente aplicable (Anexo 3).
1.2. Inventario y diagnéstico de linea base
1.2.1. Descripcion y valoracién de las singularidades de la zona
Verificador:

a) Memoria del proyecto de REF.
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1.2.2. Cambios de uso del suelo
Verificador:

a) Memoria del proyecto de REF.

1.2.3. Procesos limitantes para la recuperacion espontanea
Verificador:

a) Memoria del proyecto de REF.

1.2.4. Prondstico de la evoluciéon del ecosistema sin intervencion
Verificador:

a) Memoria del proyecto de REF.

1.2.5. Zonas homogéneas
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Planos del proyecto.
1.3. Seguridad en la disponibilidad de los terrenos
1.3.1. Disponibilidad de los terrenos a restaurar
Verificadores:

a) Documentos acreditativos de la propiedad: nota simple registral, cédula catastral, escritura de
compra de los terrenos, inscripcién en el Catalogo de Montes de Utilidad Publica.

b) Documentos acreditativos de arrendamiento a largo plazo: contrato de arrendamiento registrado
en Hacienda, convenios, consorcios, acuerdos plenarios, acuerdos de custodia del territorio.

) Autorizacion de la propiedad para realizar la restauracion por un tercero.
d) Memoria del proyecto de REF.

1.3.2. Requisitos administrativos

Verificadores:

a) Autorizaciones administrativas: resolucién aprobatoria para la realizacion de la restauracion,
por parte de la administracién autonémica con competencia en materia forestal; autorizacion de la
confederacion hidrografica para la actuacion de zona de policia de cauces publicos; licencia de obra
por parte del municipio donde se enclaven los terrenos (si la restauracion incluye la realizacion de
alguna obra sujeta a licencia de obra menor, como la instalaciéon de cerramientos).

b) Memoria del proyecto de REF.
1.4. Compromiso de cumplimiento de los estandares
1.4.1. Compromiso de cumplimiento de los estandares
Verificadores:

a) Compromiso firmado por los responsables de la REF.

b) Otros proyectos certificados.
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1.5. Participacion de los grupos de interés
1.5.1. Identificaciéon de grupos de interés
Verificadores:

a) Listado de grupos de interés comprometidos.

b) Solicitudes de informacion a grupos de interés.

c) Informes sobre encuestas a grupos de interés

d) Registros y actas de reuniones llevadas a cabo con grupos de interés y analisis de sus peticiones.
e) Memoria del proyecto de REF.

f) Plan de participacién de los grupos de interés y comunicacion.
1.5.2. Calendario de participacién

Verificadores:

a) Entrevistas a grupos de interés.

b) Registros y actas de reuniones, actividades de divulgacion o participacién llevadas a cabo con
grupos de interés, agentes clave y poblacion local. Consejos de participacion ciudadana.

c) Memoria del proyecto de REF.

d) Plan de participacién de los grupos de interés y comunicacion.
1.5.3. Conflictos potenciales

Verificadores:

a) Registro de quejas y sugerencias realizadas y su seguimiento.
b) Procedimiento de resolucién de conflictos.

c) Actas de reuniones.

d) Memoria del proyecto de REF.

e) Plan de participacién de los grupos de interés y comunicacion.
1.6. Ecosistemas de referencia
1.6.1. Caracterizacién de los ecosistemas de referencia
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Planos del proyecto: cartografia de los ecosistemas de referencia consistente con la zonificacion
del diagnostico.

) Analisis histérico, analisis del paisaje y otros criterios que justifiquen la eleccion.

1.6.2. Caracterizacidn de servicios ecosistémicos
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Cuantificacion in situ, mediante sensores remotos o modelizacién, de los servicios ecosistémicos.
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1.6.3. Compatibilidad de los ecosistemas de referencia
Verificador:

a) Memoria del proyecto de REF.

1.6.4. Objetivos de la restauracién
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Atributos clave del ecosistema reportados bajo el sistema de indicadores en la REF.
1.7. Diseio y logistica de las propuestas de actuacién
1.7.1. Propuestas de actuacion
Verificador:

a) Memoria del proyecto de REF.

1.7.2. Justificacién de las opciones de restauracion escogidas
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Presupuesto del proyecto.

c) Evidencias cientificas y basadas en conocimiento local y tradicional sobre la eleccién de las
mejores practicas de restauracion.

1.7.3. Recursos humanos
Verificador:

a) Memoria del proyecto de REF.

1.7.4. Maquinaria y recursos materiales
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Pliegos de condiciones técnicas.
1.7.5. Cronograma
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Cronograma del proyecto.

) Autorizaciones administrativas por parte de las administraciones competentes, donde se pueda
verificar si se han establecido restricciones temporales o espaciales por nidificacién, paradas
vegetativas, riesgo de incendio, etc.

d) Justificacion basada en la temporalidad de los procesos ecolégicos y sociales.
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1.7.6. Presupuesto
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Presupuestos del proyecto, desglosado por actuaciones y anualidades.
) Garantias financieras (subvenciones, recursos comprometidos, etc.).
d) Compromiso firmado por los responsables de la REF.
1.7.7. Evaluacién de riesgos
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Evaluacion de riesgos.
c) Cartografia de riesgos (incendios, inundaciones).
1.8. Proteccion ecolégica del lugar
1.8.1. Impactos negativos potenciales derivados de las actuaciones de restauracién
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Evaluacién de impactos.
) Presupuesto del proyecto.
1.8.2. Control biolégico
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Listado de normativa legal vigente aplicable.
c) Informe explicativo que justifique la necesidad de su empleo.
1.8.3. Uso de productos quimicos de sintesis
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Registro Oficial de Productos Fitosanitarios.
c) Informe explicativo que justifique la necesidad de utilizar productos quimicos de sintesis.
1.8.4. Protocolos de emergencia
Verificadores:

a) Protocolos de emergencia.

b) Entrevistas con personal encargado de prevencion de riesgos laborales.
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1.8.5. Uso de especies exéticas
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Informe explicativo que justifique la necesidad de utilizar especies exoéticas.
1.8.6. Organismos genéticamente modificados
Verificador:

a) Memoria del proyecto de REF.

1.9. Cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Plan de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo.
¢) Cronograma del proyecto.

d) Presupuestos del proyecto.
1.10. Seguimiento y evaluacion

Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Plan de seguimiento y evaluacion.
¢) Cronograma del proyecto.

d) Presupuestos del proyecto.
1.11. Gestion de la informacién

Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Plan de participacion de los grupos de interés y comunicacion.
¢) Informe sobre participacién publica.

d) Registros, actas, documentos y otros materiales como evidencias del proceso participativo
(boletines, materiales de divulgacion, sitios web, etc.).

1.12. Informes
1.12.1 Documentacién técnica
Verificador:

a) Documento técnico que incluya toda la informacién pertinente (de acuerdo con 1.12.1)
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2. Ejecucion

2.1. Proteccién ecoldgica del sitio
2.1.1. Impactos negativos potenciales
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Inspeccion de campo para verificar la ausencia de impactos ambientales y sociales y, en su caso,
de las medidas llevadas a cabo para prevenirlos, mitigarlos y repararlos.

¢) Documento de ejecucién de la obra.

2.1.2. Documentacién de control quimico y biolégico
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Autorizacion de las administraciones competentes.
¢) Documento de ejecucién de la obra.

d) Registros sobre la aplicaciéon de productos quimicos y agentes de control biolégico utilizados,
incluyendo, como minimo: albaranes de compra, fecha de aplicacion, tipo de producto, propésito,
sitio exacto de aplicacién, dosis, método de aplicacién y justificacion.

e) Inspeccion de campo.
f) Informes de seguimiento sobre los efectos de su aplicacion (p. ej., efectos positivos del

tratamiento, dafios fuera del objetivo).

2.2. Contratacion de personal adecuado
2.2.1. Personal involucrado en el proyecto de REF
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Documentos de acreditacion técnica del responsable designado por el promotor de la REF
(nombramiento del director de Obra; titulacién o certificado de colegiacién expedido; etc.).

¢) Documentos de acreditacion de los gestores del proyecto (C.V,, titulos, certificados de formacion).
d) Perfil del contratista, clasificacion de la empresa.

e) Credenciales de la empresa ejecutora.

f) CV de la empresa ejecutora.

g) Documentos de acreditacion del estado legal de la empresa ejecutora (Escrituras de constitucién,
estatutos, Registro Mercantil, entre otros).

h) Certificados de normas ISO.

i) Certificaciones SER CERP.

j) Contratos, convenios o acuerdos con los encargados del proyecto.
k) Entrevistas al personal ejecutor del proyecto.

[) Partes de asistencia.

m) Informes de los agentes ambientales.

n) Contratos.
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0) Organigramas, actas de nombramiento de responsables, CV del personal, formacion acreditada
(titulos, certificados), carnets de motoserrista, maquinista, etc.

p) Documento de ejecucion de la obra.

2.2.2. Opciones y requisitos de contratacion
Verificadores:

a) Encuestas a trabajadores.
b) Repositorio de empresas participantes en la ejecucién del proyecto y su implantacion local.

c) Politicas de contratacién, ofertas de trabajo, contratos.

2.3. Especificaciones de maquinaria y materiales
2.3.1. Especificaciones
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Documento de ejecucién de la obra donde se recojan las evidencias de que los recursos
materiales utilizados cumplen con los requisitos definidos en la memoria del proyecto de REF.

¢) Marcado CE de los vehiculos, fichas técnicas.

2.3.2. Requisitos normativos, entrega y manejo del material vegetal de reproducciéon
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Normativa legal vigente aplicable.

c) Certificaciones, recibos o albaranes de semillas y/o viveros. Documentacion de compra de material
vegetal de reproduccion.

d) Pasaporte fitosanitario.

e) Control de calidad.

f) Trazabilidad del material vegetal de reproduccion.

g) Inspeccién de campo.

h) Documento de ejecucion de la obra donde se acredite la recepcion del material vegetal de

reproduccién.

2.4. Cumplimiento de la planificacion y el disefio
2.4.1. Contratos, acuerdos y condiciones
Verificadores:

a) Plan de obras.

b) Documento de ejecucién de la obra.

¢) Informes de las visitas de obra.

d) Informes de los agentes ambientales.

e) Certificaciones parciales y finales de obra.

f) Entrevistas a los trabajadores para verificar como se realiza el control de la obra.
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2.4.2. Documentacion previa al inicio de las obras
Verificadores:

a) Acta de comprobacion del replanteo.

b) Plan de obras.

c) Cronograma del proyecto.

d) Plan de seguridad y salud.

e) Documento de ejecucion de la obra.

f) Documento o memoria de actuaciones.

2.4.3. Control de calidad
Verificadores:
a) Pliego de condiciones técnicas.
b) Documento de ejecucion de la obra.

c) Certificaciones parciales y finales de obra.

d) Documento o memoria de actuaciones.

2.4.4. Modificaciones
Verificadores:
a) Memoria de proyecto de REF.
b) Documento de ejecucion de la obra.
¢) Modificaciones a contratos y acuerdos.
d) Modificaciones de la memoria del proyecto de REF.
e) Informes de los agentes ambientales.
f) Documento o memoria de actuaciones.
g) Registro de consultas a agentes clave.
h) Inspeccion de campo.

2.5. Cumplimiento de las regulaciones medioambientales, laborales y de seguridad y salud
2.5.1. Cumplimiento de leyes y normativas medioambientales
Verificadores:

a) Normativa legal vigente aplicable (Anexo 3).
b) Ausencia de evidencias de incumplimiento.
¢) Inspeccion de campo.

d) Entrevistas a grupos de interés.

2.5.2. Contrato

Verificador:

a) Acuerdo legal vigente de encargo, licitacién, contrato... en funcién de la obra.
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2.5.3. Cumplimiento de la normativa laboral

Verificadores:
a) Contratos, néminas y documentos relativos a las altas en la Seguridad Social (TC1, TC2).
b) Entrevistas con trabajadores.
c) Entrevistas con representantes sindicales.
d) Solicitudes de informacién a grupos de interés.
e) Visitas a lugares de trabajo en curso.
f) Convenios colectivos de la empresa.
g) Comité de empresa.

h) Auditorias de certificacién laboral.

2.5.4. Cumplimiento de la normativa de seguridad y salud
Verificadores:

a) Estudio Basico de Seguridad y Salud, Plan de Seguridad y Salud.
b) Plan de Prevencién de Riesgos Laborales.

c) Certificados firmados por los trabajadores (de entrega de equipos de proteccion individual,
formacién adecuada, etc.).

d) Entrevistas con trabajadores o coordinador de Seguridad y Salud, u otros responsables que
puedan verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud

e) Prueba de incorporacion a la empresa.

f) Inspeccion de elementos de seguridad.

g) Pdlizas de seguro (responsabilidad civil, accidentes).
h) Visita a lugares de trabajo en curso.

i) Informes por parte del coordinador de Seguridad y Salud u otros responsables.
2.5.5. Cumplimiento de la normativa de voluntariado

Verificadores:

a) Normativa legal vigente aplicable (seguros, formacion, etc.).

b) Acuerdos de voluntariado.

) Entrevistas a voluntarios.

d) Visitas durante las actividades en las que participan voluntarios.

e) Planes de formacion de voluntarios.
2.6. Comunicacion con los agentes clave
2.6.1. Cumplimiento de la normativa de informacién y participacion publica
Verificadores:

a) Normativa legal vigente aplicable.
b) Plan de comunicacién y participacion.

c) Informe de participacién publica.
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d) Registro de consultas con agentes clave.
e) Entrevistas a agentes clave.

2.6.2. Periodo de consultas

Verificadores:
a) Plan de comunicacién y participacion.
b) Informe de participacion publica.
¢) Registro de consultas con agentes clave.
d) Entrevistas a agentes clave.

2.7. Documentaciéon
Verificadores:

a) Documento de ejecucion de la obra.
b) Documento o memoria de actuaciones.
) Acta de comprobacion de replanteo.

d) Certificaciones parciales y finales de obra.

3. Seguimiento, evaluacioén, cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo
3.1. Seguimiento en un marco de gestién adaptativa

3.1.1. Medicién de indicadores

Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Plan de seguimiento y evaluacion.

c) Certificaciones parciales y finales de obra.
d) Documento de ejecucién de la obra.

e) Documento o memoria de actuaciones.
3.1.2. Parcelas control y testigo

Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Plan de seguimiento y evaluacion.
c) Planos del proyecto.

d) Documento o memoria de actuaciones.
3.1.3. Resultados de seguimiento

Verificadores:

a) Plan de seguimiento y evaluacion.
b) Documento o memoria de actuaciones.

c) Sistema de 5 estrellas y ruedas de recuperacion ecologica.
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3.1.4. Archivo de documentacién
Verificadores:
a) Documento o memoria de actuaciones.
b) Almacenaje y accesibilidad de resultados a través de medios digitales y repositorios de datos.
3.1.5. Comunicacion de resultados
Verificadores:

a) Plan de comunicacién y participacion.

b) Informe de participacién publica.

) Registro de consultas, actividades de formacion, etc. con agentes clave.
d) Entrevistas a agentes clave.

e) Difusion de resultados a través de medios digitales, redes sociales y otros.
3.1.6. Recursos humanos del seguimiento

Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Plan de seguimiento y evaluacion.

¢) Entrevistas con actores involucrados en esta fase.

3.2. Cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo
3.2.1. Desarrollo de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.

b) Plan de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo.
¢) Documento de ejecucion de la obra.

d) Inspeccién de campo.

e) Certificaciones parciales y finales de obra.

f) Documento o memoria de actuaciones.

g) Entrevistas a los trabajadores.

h) Planes de mayor rango para la gestion de los terrenos.
3.2.2. Compromiso financiero

Verificadores:

a) Presupuestos del proyecto.
b) Garantias financieras (subvenciones, recursos comprometidos, etc.).

¢) Compromiso firmado por los responsables de la REF.
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3.2.3. Actualizacién
Verificadores:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Plan de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo.
) Plan de seguimiento y evaluacion.
3.2.4. Modificaciones
Verificador:
a) Memoria del proyecto de REF.
b) Documento de ejecucion de la obra.
3.2.5. Recursos humanos de los cuidados posteriores y el mantenimiento a largo plazo
Verificadores:

a) Memoria del proyecto de REF.
b) Plan de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo.

) Plan de seguimiento y evaluacion.
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ANEXO 2. CONTENIDO DE LA MEMORIA
DEL PROYECTO DE RESTAURACION
DE ECOSISTEMAS FORESTALES

La memoria del proyecto de REF contendra, de acuerdo a su escala o intensidad, los siguientes apartados

y epigrafes sobre la planificacion y disefio del proyecto de REF necesaria para su ejecucion y evaluacién. La
informacion para esta memoria se basara en diversos tipos de conocimiento (segun el Principio 2 de Gann
etal., 2019) y puede obtenerse de la experiencia de los profesionales de la restauracién, del conocimiento
ecolégico tradicional (CET o TEK por sus siglas en inglés), del conocimiento ecolégico local (CEL o LEK por sus
siglas en inglés) y de los conocimientos cientificos. Se realizan breves comentarios describiendo el contenido de
apartados y epigrafes, donde se describira la fuente de conocimiento en cada caso.

1. INTRODUCCION

Antecedentes de la zona de estudio. Resumir las situaciones histéricas de la zona que hay que restaurar,
tanto los aspectos legales como técnicos.

Justificacion de proyecto. Justificar la necesidad de restauracién, que puede ser de tipo legal, ecolégico, social,
econdmico, o sus combinadas. Es importante identificar y resumir las causas principales de degradacién que
han afectado al area.

Metas y objetivos de la restauracién. Se enumeran las metas y objetivos de la restauracion, tanto ecolégicos
como sociales, incluido el nivel de recuperacion esperado, cuya justificacion se detalla en apartados
posteriores.

2. ESTUDIO LEGAL

Propiedad y posesién actuales. Se hace especial referencia al caso de agrupaciones de fincas de muchos
propietarios.

Superficies. Superficies de la zona que hay que restaurar, indicando expresamente la superficie afectada por
el proyecto en términos absolutos y relativos dentro de la comarca de referencia.

Situacién administrativa. Dependencia jurisdiccional de la zona que se propone restaurar respecto al término
municipal, partido judicial, registro de la propiedad y otra informacién de interés. A la vez, se refiere su estado
en el Catalogo de Montes de Utilidad Publica, Elenco de Montes del Estado u otros registros de contenido
similar. En caso de existir areas en alguno de ellos se hace mencion a los deslindes y amojonamientos que haya
tenido, 6rdenes aprobatorias y cabidas reflejadas en los mismos.

Informacioén catastral y registral. Se suministra la informacién precisa para identificar la zona de estudio en
el Catastro de Rustica y en el Registro de la Propiedad, asi como las cabidas asignadas en ambos registros, que
no siempre seran coincidentes con las obtenidas de levantamientos topograficos o planimetrias recientes.
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Evolucién pasada y previsible de la propiedad. Antecedentes de la propiedad y prevision futura. A su vez
se puede incorporar informacion sobre tramites en curso de catalogacién o consorcio de toda o parte de la
zona, proponer soluciones legales mas convenientes y prever, en todo caso, la evolucion de la propiedad mas
probable para adecuar a la misma algunas decisiones técnicas. También se incluird una referencia al estado
administrativo del terreno tras su restauracion si se plantea un cambio de uso.

Limites administrativos y enclavados. Referir brevemente desde el punto de vista legal los terrenos
colindantes. También se hace referencia al nUmero, cabidas y propietarios de los enclavados de la zona de
estudio excluidos de actividades de restauracion.

Cargas y servidumbres. Se hace mencién en el apartado de cargas a posibles hipotecas o a ocupaciones
temporales. Respecto de las servidumbres, se prestara especial atencion a las de paso y de pastos para que
sean respetadas por la actividad restauradora. Se puede incluir aqui la relacion de vias pecuarias presentes en
la zona de estudio. Otras servidumbres que hay que reflejar son las relativas a tendidos eléctricos o telefénicos
que, en funcion de su altura, condicionan las actividades de restauracion.

Listado de normativa legal vigente aplicable. Referencia a las disposiciones autonémicas, localesy
nacionales de aplicacion sobre la gestion territorial.

Listado de instrumentos de planificacion territorial. Comprobacién de existencia y resumen de directrices,
en su caso, de documentos aprobados para la planificacion territorial: Planes de Ordenacion de los Recursos
Naturales (PORN), Planes Rectores de Uso y Gestion (PRUG), Planes de Ordenacion de los Recursos Forestales
(PORF), Planes de Ordenacion de Montes, Planes de Restauracién Hidrolégico-Forestal, Normas de Gestion
(NNGG) de los Espacios de la Red Natura 2000, etc.

3. CONTEXTO SOCIOECONOMICO

Delimitacién de la comarca. Delimitacion de la zona en la que se enmarca el proyecto de REF.
Estructura de la poblacién comarcal. Piramide de edades. Actividades de la poblacién y nivel de vida.

Empleo. Paro estacional y estructural. Se trata de evaluar la posibilidad de contratar en la comarca la mano de obra
necesaria para realizar las actuaciones de restauracion y el impacto que tiene desde el punto de vista sociolégico. A
la vez se avanza, a través del estudio de la dedicaciéon de la poblacién, la estructura econémica de la comarca.

Desarrollo industrial y del sector terciario de la comarca. Especial referencia a las industrias
transformadoras de productos agrarios y extractivas.

Desarrollo agricola de la comarca. Referencia a superficies y tipo de cultivos.

Ganaderia. Se recopila informacién sobre censos por especies dentro de la comarca, separando el ganado
estabulado del que pasta extensivamente, y de ello se conocen las cargas ganaderas. Se refieren las
costumbres y rutinas pastorales. Se valora la importancia econdmica y sociolégica de la actividad ganadera.
Todo ello lleva a un diagnoéstico del exceso o defecto de cargas ganaderas para evaluar el efecto de la reduccion
de superficie que pueda tener la restauracion que se proyecta.

Aprovechamientos forestales. Breve descripcion de los montes de la comarca con evaluacion absoluta y relativa
de la biodiversidad que albergay los productos forestales que se obtienen.

Red de comunicaciones. Se describe y valora la red viaria comarcal. Mas detalladamente se refieren los
accesos a la zona que se va a restaurar y el estado de la red viaria interna, diagnosticando sobre su suficiencia.

Servicios ecosistémicos. Comparativa de la demanda social y la provisidn actual y potencial de servicios
ecosistémicos.
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4. IDENTIFICACION DE ZONAS HOMOGENEAS DENTRO
DE LA SUPERFICIE OBJETO DE PROYECTO

La mayor parte de los estudios realizados durante la etapa de planificacion de la restauracion ecolégica se
orientan a identificar correctamente las zonas homogéneas, uno de los aspectos mas importantes de la
restauracion de ecosistemas forestales. La homogeneidad viene definida en funcién de sus atributos bidticos,
abidticos, de paisaje, asi como sociales, politicos, econémicos o culturales. La delimitacion de la zona de
estudio puede responder a limites administrativos, que no siempre coinciden con los limites naturales, por lo
que la superficie objeto de proyecto a menudo tiene una heterogeneidad ecoldgica interna relevante desde la
perspectiva de la restauracion.

Para cada zona homogénea se pueden proponer diferentes objetivos, enfoques, lo que influira en las técnicas
de restauracion como, por ejemplo, en la preparacién del suelo y la eleccién de especies. Por tanto, la correcta
definicion de las zonas homogéneas es indispensable para planificar la restauracion.

Descripcion de cada zona homogénea. Justificacion de la division por rodales propuesta a distintas escalas
territoriales que debe incluir un resumen de la descripcién de cada rodal definido en funcion tanto de los seis
atributos clave del ecosistema, como de factores sociales (p. €j., historicos, culturales, artisticos).

Plano de zonas homogéneas. Se elabora un plano de rodales sobre el que planimetrar y que sirva de guia
para el correcto replanteo en campo de la ejecucion.

Factores que afectan a la recuperacién natural. Describir las caracteristicas generales del suelo, la
vegetacion, los procesos erosivos, asi como otros signos de degradacion edafica (p. ej., salinizacion,
compactacion, acidificaciéon, contaminacion).

Se identifican las especies de plantas clave caracterizando, por ejemplo, su dindmica de poblacién y resiliencia
frente a perturbaciones pasadas o futuras, evidencia de regeneracion sexual o vegetativa, evidencia de
crecimiento adecuado (ausencia de malformaciones, tasas de crecimiento de acuerdo con la potencialidad del
lugar y objetivos de la REF) y la ausencia de mortalidad andmala o masiva, entre otros. Identificacién de especies
animales y caracterizacién de su dindmica poblacional y resiliencia ante perturbaciones pasadas y futuras.

La memoria del proyecto de REF incluye una previsién de la evolucién del ecosistema sin intervencion,
incluyendo posibles trayectorias sucesionales, considerando los escenarios mas probablesy la certeza
ambiental y socioeconémica.

Priorizacién de areas de actuacidn. Se priorizan areas de actuacion basadas en la identificacién y zonificaciéon
establecidas.

5. CONTEXTO REGIONAL

Cuando sea necesario, se caracterizara este apartado para cada zona homogénea.

Descripcion geografica, geolégica, orografica y de usos del suelo de la comarca. Con referencia al ambito
territorial descrito para el estudio socioeconémico, y como minimo al término municipal, se trata en este
punto de describir los siguientes aspectos: geografico, geoldgico con mencién de la geologia histérica y de las
litofacies, orografico con la situacién relativa respecto de los grandes sistemas montafiosos, y referencia a la
sucesion de usos del suelo en valores absolutos y relativos expresados por superficies ocupadas por diferentes
actividades y especies. El objetivo de este epigrafe es dar una idea del contexto en el que se sitla la zona de
estudio.
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Degradacion: Se detallan las causas, intensidad y extensién de la degradacion y se describen los efectos de la
degradacion en el entorno fisico en relacién con los seis atributos clave del ecosistema descritos en Gann et al., 2019.

Fisiografia

Altimetria. Se deben referir las altitudes extremas, media y media ponderada mediante curva hipsografica.
En funcién de las diferencias altitudinales, y comparando con los limites de las regiones bioclimaticas mas
importantes, se pueden establecer divisiones de la zona de estudio que se recogeran mas adelante en la
divisién en rodales o zonificacion.

Pendientes. Aparte de referir la pendiente maxima, minima y media ponderada de la zona que seva a
restaurar, se estableceran unos intervalos de pendiente concordantes con las limitaciones de aplicacién

de medios mecanicos en las actuaciones de restauracion para elaborar un mapa de pendientes donde se
planimetrara cada intervalo. Este factor introduce un criterio basico para la division del territorio en rodales.

Exposiciones. La exposicion se puede reflejar también en un plano, estableciendo la representacion de las
zonas de umbria, de solana e intermedias o sin exposicion definida.

Divisién en zonas homogéneas segtin la fisiografia. Como avance de la definitiva divisién en rodales de
restauracién y como auxiliar para la descripcion climatoldgica y edafica de la zona de estudio, en casos de
fisiografia compleja, se realiza en este punto una sintesis de los factores fisiograficos de forma que la zona que
se va a restaurar queda dividida en areas fisiograficamente homogéneas.

Clima

Eleccién de observatorios. Se eligen los observatorios meteorolégicos de la red nacional que mejor reflejen su
clima. En funcion de su altitud se pueden hacer las correcciones altitudinales necesarias.

Datos basicos resumidos. Se presentan los datos termométricos y pluviométricos basicos que caracterizan la
zona, con correcciones altitudinales o no, en valores medios y extremos.

Clasificaciones fitoclimaticas. Elaborados con los datos anteriores, se calculan indices y se construyen
graficos fitoclimaticos que ayudan a posteriores decisiones en la planificacion de la restauracién: determinacién
del objetivo (indices de productividad potencial forestal y prediccion de los estados erosivos); eleccion de
especies (sistemas de homologacion climatica a través de clasificaciones fitoclimaticas); diagndsticos de
degradacion edafica y de la vegetacién; determinacion del momento adecuado para realizar operaciones
(plantacién, preparacion del suelo) con climodiagramas; y evaluacién del efecto de los procedimientos de
preparacion del suelo (diagramas bioclimaticos).

Escenarios climaticos. Se analizan los escenarios climaticos dentro del marco temporal de la restauraciony
sus impactos en la distribucién de especies.

Edafologia

Division en zonas edaficamente homogéneas. Teniendo en cuenta las litofacies presentes, la division por
fisiografia y la vegetacién se divide la superficie en estudio en zonas en las que las condiciones edaficas son
similares. Se debe hacer una prevision de cada una sobre sus propiedades edaficas, incluyendo su evolucion
potencial durante la restauracion. Si se considera necesario, se procedera a una correcta toma de muestras
mediante apertura de calicatas.

Descripcion de los perfiles. En cada perfil caracteristico de una zona se procede a valorar sus propiedades
fisicas, quimicas y biolégicas, comprobando cudles pueden resultar limitantes: profundidad; pedregosidad;
permeabilidad; capacidad de retencion de agua; fertilidad; posibles disfunciones por caliza activa, salinidad
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o pH. Ademas, se realiza la identificacion de horizontes, la clasificacion del perfil en una escala genética y se
valora, por tanto, su grado de evolucion.

Funciones del suelo. Se realiza un diagnéstico sobre el funcionamiento del suelo en cada una de las zonas
definidas y se identifican posibles condicionantes de la distribucién de especies y habitats, especialmente
aquellos que pueden afectar a los objetivos del proyecto de REF y las técnicas de restauracién empleadas.

Hidrologia

Red hidrografica. Descripcion, denominacion y clasificacién decimal de los cauces que drenan la zona de
estudio, con referencia a cursos de agua importantes de los que son tributarios. En situaciones complejas, se
recomienda utilizar cartografia descriptiva.

Estados erosivos. Descripcién cualitativa de los fenédmenos erosivos dentro de la zona de estudio.
Cuantificacion de la degradacion especifica aplicando el modelo USLE (Universal Soil Loss Equation, es decir,
Ecuacion Universal de Pérdida de Suelo) o similares, bien en el conjunto de la zona de estudio si es homogénea,
bien por zonas de diferente condicion. Puede ser Util hacer varias hipotesis de calculo: en el estado actual, para
decidir sobre el objetivo preferente de la restauracion, y aplicando el factor de proteccién de masas arbéreas
para prever el efecto de las propuestas de actuacién.

Influencia del estado erosivo de la zona objeto de proyecto con el exterior. Se valora la influencia del
estado erosivo de la zona objeto de proyecto en relacién con el exterior. Se puede aplicar el modelo USLE
o similares y evaluar el efecto de los caudales sélidos drenados en funcion de la existencia fuera de la zona
a restaurar de poblaciones, obras civiles, agricultura, embalses, etc. y de la frecuencia e intensidad de
inundaciones provocadas por avenidas.

6. COMUNIDAD BIOTICA

Cuando sea necesario, se caracterizara este apartado para cada zona homogénea.

Flora y vegetacidn. Se realiza un inventario floristico de la zona de estudio que permite dividirla en zonas
floristicamente homogéneas. De cada una se hace una descripcion de formaciones y fitosociolégica y se valora su
significacion, rareza, singularidad y estado de degradacidn. Las descripciones de formaciones de matorral expresan
la espesuray altura de las mismas. Se describen las especies vegetales o comunidades vegetales protegidas a
escala europea y nacional y especies exdticas invasoras presentes en la zona de estudio o en la comarca. Se haran
previsiones sobre evolucion de la vegetacion bajo diferentes escenarios de actividad o de cambio climatico.

Fauna. Se hace un inventario de la fauna (incluidas especies exéticas invasoras) en la zona de estudio y areas
proximas. Se describe informacién clave relativa a migraciones, épocas de reproduccion y alimentacién. Se
hace referencia a la densidad, la singularidad y la rareza. Todo ello para valorar las respuestas a las presiones
de degradacion y la influencia de la restauracion sobre la fauna y viceversa. Se evallan las necesidades de
habitat de los animales focales, incluidos los rangos minimos. Con mas detalle se sistematiza el estudio en los
tres epigrafes siguientes: especies protegidas a escala europea y nacional; especies cinegéticas; y especies que
pueden causar dafio durante los procesos de restauracién.

Atributos funcionales. Se identifican los atributos funcionales del ecosistema, incluidos los ciclos de
nutrientes, las perturbaciones caracteristicas y los regimenes de flujo, las trayectorias sucesionales, las
interacciones entre plantas y animales, los intercambios entre ecosistemas y cualquier dependencia de
perturbaciones de las especies componentes.

Degradacidn. Se detallan las causas, intensidad y extension de la degradacion, y describen los efectos de la
degradacién en la comunidad bidtica y las funciones del ecosistema en relacién con los seis atributos clave del
ecosistema descritos en Gann et al., 2019.
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7. CONECTIVIDAD ECOLOGICA

Diagndstico del territorio a escala de paisaje, evaluando las oportunidades que el proyecto de REF puede aportar
a la mejora de la conectividad con el entorno. Identificar formas de mejora de la conectividad entre los habitats
en la zona de estudio y aumento de los intercambios ecolégicos externos beneficiosos con otros ecosistemas
autoéctonos, para mejorar los flujos y procesos a escala de paisaje, incluida la colonizacion y el flujo de genes
entre lugares. Especificar estrategias para asegurar la continuidad de la gestion futura para alinear e integrar el
proyecto con la gestion de ecosistemas autéctonos cercanos y paisajes productivos.

8. POSIBLES RIESGOS Y PERTURBACIONES

Llevar a cabo una evaluacion completa de riesgos e identificar una estrategia de gestidn de riesgos para

el proyecto que incluya, de manera especial, arreglos contingenciales para cambios inesperados en las
condiciones ambientales, de financiacion o de los recursos humanos. En este apartado conviene considerar el
incremento de las perturbaciones derivadas del cambio climatico.

Sanidad vegetal. Descripcion de factores estresores (es decir, plagas y enfermedades) que puedan afectar a
la vegetacion actual y que potencialmente podrian introducirse, ademas de los herbivoros vertebrados con
influencia directa en las plantas y su supervivencia durante la ejecucion de la restauracion.

Causas, peligrosidad y frecuencia de los incendios forestales. Revision de la incidencia de los incendios
forestales en los ultimos cinco afios en la comarca, con indicacién de causas, superficies desglosadas por
formaciones y especies vegetales, indices de peligro y medios de prevencion y extincion.

Sequias, vientos, nevadas y otros fené6menos atmosféricos catastréficos. Informar sobre la frecuencia,
intensidad y dafios producidos por estos fendmenos en la comarca.

Riesgos de inundacion. En zonas relacionadas con cursos de agua, indicar prevision de avenidas e
inundaciones basada en eventos reales y en previsién segun modelos.

Riesgos en la financiacién, los recursos humanos y otros de caracter social. Se establecen procedimientos
para enfrentarse a cambios inesperados en los factores sociales, la financiaciéon o los recursos humanos.

9. ESTUDIO DE ANTECEDENTES DE RESTAURACION EN LA
COMARCA'Y PROPUESTA DE ECOSISTEMA DE REFERENCIA

Estudio bibliografico. Resumen comentado de referencias publicadas que describen proyectos similares de
restauracion o técnicas similares de restauracion en la comarca.

Andlisis de restauraciones homologables. En caso de existir en areas proximas proyectos o programas de
restauracion ecoldgica, realizar un estudio de campo en ellos para comprobar sus resultados y efectos. Es
razonable imitar lo que dio resultados favorables e identificar posibles fracasos y analizar sus causas para no
incurrir en ellos.

Caracterizacién de ecosistemas de referencia. Describir los ecosistemas de referencia o modelos apropiados
para los ecosistemas autdctonos que se restauraran empleando multiples indicadores de los seis atributos clave
del ecosistema (Gann et al., 2019). Esta informacion se recopila de forma 6ptima a partir de un nimero adecuado
de sitios de referencia y multiples fuentes de informacién que incluyen: a) registros histéricos y bases de datos
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(p. €j., informes sobre estudios de cuencas, proyectos de planificacion regional, inventarios de flora y fauna); b)
mapas de cambios en el uso del suelo a lo largo del tiempo; c) otras referencias histéricas. En algunos casos, las
descripciones de los ecosistemas intactos pueden estar disponibles a partir de evaluaciones o modelos anteriores
o de las pautas de las administraciones publicas. Los sitios de referencia deben ser ambiental y ecolégicamente
similares al del proyecto, pero en el mejor de los casos han experimentado poca o minima degradacién, o han
sufrido alglin grado de recuperacion ecolédgica después de la degradacion. Las herramientas SER, como el arbol
de decision (Gann et al., 2019), pueden ayudar a identificar los modelos de referencia apropiados que se utilizaran
para informar de los objetivos del proyecto. Especialmente en los ambientes mas antropizados, los modelos

de referencia deben tener en cuenta criterios socio-econémicos y culturales, y el papel de las poblaciones en el
mantenimiento de las zonas restauradas, sobre todo en entornos afectados por abandono rural.

Los ecosistemas de referencia pueden venir definidos a partir de la distribucién prevista de especies y habitats
derivada de escenarios climaticos discutidos en apartados precedentes.

10. PLANIFICACION DE LA RESTAURACION

La planificacién de la restauracion debe incluir una visidon general, asi como metas y objetivos de la
restauracion. Esta planificacion se realiza para cada una de las zonas homogéneas. El disefio de la ejecucion ha
de buscar el mayor nivel de recuperacion posible.

Metas y objetivos. Identificar las metas y los objetivos del proyecto de REF basandose en el diagndstico, el
conocimiento de otros proyectos de restauracion, las propiedades del ecosistema de referencia y las necesidades
y prioridades sociales. Los objetivos ecoldgicos y sociales incluyen el nivel de recuperacion ecolégica esperado
(es decir, la condicién o el estado de los atributos del ecosistema que se desea lograr). La recuperacion total se
define como el estado o condicién en la que, después de la restauracion, todos los atributos clave del ecosistema
se parecen mucho a los del ecosistema de referencia. Cuando se planifican o se producen niveles mas bajos de
recuperacion debido a restricciones de recursos, técnicas, ambientales o sociales, la recuperacion se denomina
“recuperacion parcial”. En los casos de recuperacion total, el nivel esperado se alineard completamente con el
ecosistema de referencia, mientras que en los casos de recuperacién parcial incluird elementos que se desvien
de la referencia hasta cierto punto. Los objetivos ecolégicos deberian cuantificar, cuando sea posible, el grado de
los atributos del ecosistema de referencia que se desea lograr. Las metas sociales deben ser explicitas y realistas,
considerando el marco temporal y el capital social disponible en la zona.

Enfoques de la restauracién. Describir los enfoques de la restauracidon para cada zona homogénea como se
describe en Gann et al., 2019 (p. e]., regeneracion natural, regeneracién asistida, construccién, combinacion) e
identificar oportunidades para apoyar los procesos de recuperacién natural.

Andlisis de alternativas. Se consideran los tratamientos de restauracion alternativos en funcién del
diagndstico, los objetivos y el presupuesto del proyecto. Siempre que sea posible, las alternativas se basan en
parcelas experimentales y literatura cientifica publicada.

Prescripciones de los tratamientos de restauracién. La planificacién incluye prescripciones técnicas
claras de los tratamientos para cada area de restauracion distinta, describiendo qué, dénde y quién realiza
los tratamientos, y su orden o prioridad. Cuando se carezca de conocimiento o experiencia, sera necesaria
una gestion adaptativa o una investigacion dirigida que informe las prescripciones adecuadas. Si existe
incertidumbre, el principio de precaucion debe aplicarse de manera que se reduzca el riesgo ambiental. La
planificacion identifica y justifica los enfoques de restauracion especificos, descripciones de los tratamientos
especificos para cada area de restauracion, y priorizacién de acciones.

Todos los tratamientos se llevan a cabo de una manera que sea sensible a los procesos naturales y que
fomente y proteja el potencial de recuperacién natural y asistida. Los tratamientos primarios, incluyendo
enmiendas del sustrato e hidrolégicas, control de plagas animales y vegetales, aplicacién de actividades
especificas de recuperacién y reintroducciones bidticas, son seguidos adecuadamente por tratamientos
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secundarios segln sea necesario. Debido a que el periodo de recuperacién puede ser largo (p. €j., crecimiento
de vegetacion riberefia), se deben planear e implementar tratamientos provisionales para reducir los efectos
adversos (p. ej., afluencia de nutrientes y sedimentos hacia las corrientes de agua). Se proporciona un cuidado
posterior adecuado a cualquier plantaciéon o grupo animal. Siempre que sea posible, se incorpora a los
proyectos de restauracion el uso de materiales y procesos sostenibles.

Tratamiento de la vegetacion preexistente. Necesidad de tratamiento y su objetivo. Descripcién de los
tratamientos (procedimientos). Intensidad. Herramientas, equipos y aperos. Proceso operativo. Rendimiento.

Preparacion del suelo. Objetivos de la preparacion. Procedimiento de preparacion. Intensidad. Herramientas,
equipos y aperos. Proceso operativo. Rendimiento.

Identificacion de especies posiblemente compatibles y eleccion definitiva. Comprobacién de compatibilidad
estacional y de la comunidad bidtica. Entre las especies seleccionadas como compatibles se hace la eleccion
definitiva atendiendo al objetivo preferente. Queda aqui decidido si se trata de una introduccién mixta en
mezcla pie a pie o de una restauracion monoespecifica. Se determinan los ecotipos o procedencias adecuados
para cada especie.

Material forestal de reproduccion (MFR) y procedencia. Tipo de planta: se escoge entre planta a raiz desnuda

y planta en envase, se expresan los criterios de calidad externa y morfologia que debe tener. Se elige la
procedencia mas adecuada al area a restaurar, en base a las mejores practicas actuales (Gann et al., 2019).
También se definira la categoria de MFR mas adecuada para los objetivos de restauracién. Para las especies
reguladas, los requisitos de calidad de la planta, el origen y la categoria de MFR, deben ajustarse a las normas
de su venta y distribucién. También debera establecerse la organizacién de la extraccion, embalaje, transporte
y cuidado de la MFR en el area de restauracién. Origen, cantidad y caracteristicas de la semilla. Tratamientos de
la semilla. Dosis de siembra.

Densidad inicial de introduccion. Se proponen y justifican las densidades iniciales de introduccion teniendo en
cuenta la evolucion futura de la vegetacién introducida, sus funciones y su posibilidad de tratamiento.

Método de repoblacién. Conocida la especie o las especies a introducir y las caracteristicas del rodal, se define el
método de restauracién: siembra o plantacion. Puede haber casos de métodos diferentes para distintas especies.

Procedimiento de plantacion. Herramientas, equipos y aperos. Proceso operativo. Rendimiento. Se establecen,
ademas, los limites temporales de la campafia de plantacién y las condiciones de los dias Utiles para plantar.

Procedimiento de siembra. Herramientas, equipos y aperos. Proceso operativo. Rendimiento. Se establecen,
ademas, los limites temporales de la campafia de siembra y las condiciones de los dias Utiles para sembrar.

Declaracién de que no se utilizan OMG. Verificaciéon de que no se han utilizado ni se utilizaran organismos
modificados genéticamente en el proyecto de REF.

Restauracidn hidroldgica. Si el nUmero o importancia de las obras hidrolégicas es alto, se redacta proyecto
aparte.

Planificacion espacial y temporal. a) Plazo, duracién y justificacién. Calendario de actuaciones. b) Diagramas
de planificacion (GANTT, PERT, entre otros). c) Mapas que muestren zonas homogéneas para facilitar el
replanteo. d) Condiciones técnicas de referencia. e) Resumen de medios humanos, materiales y mecanicos a
emplear.

Métodos de control de la ejecucion. Se refiere la forma de realizar las mediciones de obra ejecutada, control
de calidad de materiales, control de calidad de ejecucién de labores y replanteo de parcelas de contraste para
control de marras y forma de inventariar éstas.
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11. EJECUCION DE LA RESTAURACION

Proteccion del lugar frente a dafios. Cuando sea necesario, se justifican los impactos parciales o transitorios,
incluidos los impactos sociales, relacionados con el proceso de restauracién. Justificar el uso de equipo
mecanico.

Involucrar a los participantes apropiados. Los tratamientos son interpretados y ejecutados de manera
responsable, efectiva y eficientemente por, o bajo la supervisién de, personas debidamente calificadas,
especializadas y experimentadas. Siempre que sea posible, se invita a los grupos de interés, incluyendo la
poblacion local, a participar en la ejecucion del proyecto.

Responder a los cambios que ocurren en el lugar. Se aplica una gestién adaptativa en base a los resultados
del seguimiento. Esto incluye tanto cambios correctivos de direccidn para adaptarse a respuestas inesperadas
del ecosistema, como trabajo adicional segln sea necesario. En algunos casos, es posible que se necesiten
investigaciones complementarias o nuevas para superar impedimentos particulares para la restauracion o
sistemas de control de resultados, como parcelas testigo, que deberan ser implementados en esta fase.

12. CUIDADOS POSTERIORES A LA EJECUCION
Y MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO

Plan de cuidados posteriores y mantenimiento a largo plazo. Los responsables de la REF son también
responsables del mantenimiento continuo para evitar impactos nocivos y llevar a cabo un seguimiento
posterior a la finalizacién del proyecto para evitar la regresién a un estado degradado. Este requisito debe ser
considerado en los presupuestos previos a la restauracion. La comparacién con el ecosistema de referencia
definido debe ser continua. Se describen las necesidades a corto, medio y largo plazo.

Necesidad de cuidados posteriores a la ejecucion y de mantenimiento a largo plazo. Los cuidados
posteriores se refieren a las actuaciones que se realizan mientras se lleva a cabo la restauraciony la
recuperacion esta en curso. El mantenimiento a largo plazo en este contexto se refiere a las actuaciones
posteriores a la finalizacion de la restauracién ecoldgica (mas de 5 afios) hasta que se hayan logrado las metas
y los objetivos de la restauracion.

Reposicion de marras. Se indican los porcentajes minimos para la reposicion y su proceso operativo, asi como
el método de evaluacion y de control.

Otros cuidados. En funcion de las necesidades de cada caso, se incluyen en este epigrafe la ejecucion de binas,
escardas, rozas, podas, injertos o la instalacion de protectores. En cada caso se refiere a la forma de ejecucion,
las herramientas, equipos y aperos necesarios, el proceso operativo, el rendimiento y la época de ejecucién. Se
incluye también en este apartado el uso de ganado u otras técnicas de mantenimiento de la zona restaurada
(p. €j., uso de ganado para mantenimiento de areas cortafuego).

Involucrar a los participantes apropiados. Siempre que sea posible, se invita a los grupos de interés,
incluyendo la poblacion local, a participar en esta fase del proyecto.
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13. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Contenido del Plan. El plan de seguimiento y evaluacion cumple con las recomendaciones de los principios

y estandares internacionales SER. Se basa en indicadores vinculados a metas y objetivos establecidos, e
incorpora un ecosistema o modelo de referencia. Se recomienda que el Plan incorpore los seis atributos clave
del ecosistema, el sistema de cinco estrellas, la rueda de recuperacion ecolégica y la rueda de beneficios sociales
segun los estandares de SER. El proyecto debe adoptar la meta de lograr el mayor nivel de recuperacion posible,
considerando las limitaciones ecolégicas y sociales. Los responsables de la REF pueden lograr esto mediante la
adopcion de una politica de mejora continua informada por un control sélido.

Métodos de seguimiento. Los métodos de seguimiento deben ser adecuados a los objetivos del proyecto.
Siempre que sea posible, deben ser faciles de usar y llevarse a cabo a través de procesos participativos. Cuando
se necesite un muestreo cuantitativo formal, el disefio de muestreo debe incluir un tamafio de muestra
suficientemente grande para permitir andlisis e inferencias estadisticas. En todos los casos, los métodos deben
ser lo suficientemente detallados para ser repetibles en afios futuros.

Cronograma de actividades de seguimiento. Cronograma de actividades de seguimiento, con sus indicadores
de seguimiento, vinculado a la ejecucion de la restauracién y a la gestion adaptativa.

Oportunidades de participacion y aprendizaje de los grupos de interés. El seguimiento es esencial para
determinar si se cumplen los objetivos y también para brindar oportunidades de aprendizaje. Siempre que sea
posible, se invita a los grupos de interés, incluyendo la poblacion local, a participar en esta fase del proyecto

a través de, por ejemplo, actividades de ciencia ciudadana. Involucrar a los grupos de interés en el disefio del
proyecto y la recopilacién y el andlisis de datos ayuda a mejorar la toma de decisiones de forma colaborativa,
brinda un sentido de propiedad y compromiso, motiva a los grupos de interés a mantener el compromiso a
largo plazo y fortalece la capacidad y el empoderamiento de los propios grupos de interés. Cualquier sistema
de seguimiento debe contemplar oportunidades integradas para el aprendizaje y la adaptacion.

Documentacion. Se establecen protocolos para el almacenamiento a largo plazo de toda la informacion
relativa al proyecto de una forma accesible, documentos relacionados con la planificacién, la ejecucion, el
seguimiento y la elaboracién de informes, incluidas las consideraciones de acceso abierto, almacenamiento
seguro y metadatos.

Informe. Describir los métodos y resultados del seguimiento, e incluir una evaluacion de los datos que permita
una evaluacién, incluido el progreso hacia los objetivos ecolégicos y sociales y el ecosistema de referencia. Los
informes deben transmitir la informacién de manera precisa y accesible, personalizados para la audiencia,

y deben especificar el nivel y los detalles del seguimiento en los que se ha basado cualquier evaluacién del
progreso.

Medidas de gestién adaptativa. Los resultados del seguimiento y la evaluacién se utilizan para identificar
cuando es necesario ajustar las actuaciones de restauracion. Se describe una sistematica para recomendar,
aprobary ejecutar medidas especificas de gestion adaptativa.

Red de parcelas experimentales. Se trata de comprobar la evoluciéon de zonas sin actuacién, comparar
técnicas alternativas y evaluar de forma rigurosa los resultados y efectos de la restauracion a lo largo del
tiempo como base para la gestion adaptativa del proyecto.

14. PLAN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Proteccion frente a la fauna. Se describen, en caso necesario, los medios de proteccion apropiados en
funcion del tipo de restauracion y la duracién prevista, asi como otras medidas para evitar la accion de la fauna
en fases iniciales de la restauracion.
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Red viaria. Se define cualquier complemento necesario a la red viaria actual, indicando longitudes,
caracteristicas constructivas y clasificaciéon segun afirmado y anchura. La construccion de vias importantes por
su longitud, anchura o dificultades de construccidon sera objeto de proyecto aparte, con su propio estudio de
evaluacién de impacto ambiental.

Infraestructuras de prevencién y extincién de incendios forestales. Prevencion, vigilancia, extincion.

15. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Normativa legal de aplicacién (de acuerdo con el Anexo 3).

Evaluacién cualitativa de impactos. Se describen las actividades proyectadas en relacion con su efecto
sobre los diversos factores ambientales, culturales, econdmicos y sociales, calificando los impactos (positivos,
negativos o neutros) y refiriendo su evoluciéon temporal y resultado.

Medidas preventivas y correctoras que se ejecutaran con el fin de reducir o eliminar los efectos ambientales
negativos que cada una de las alternativas de restauracién presenta sobre el medio ambiente

Programas de vigilancia y seguimiento ambiental del proyecto. Se establece un programa para controlar
y garantizar el cumplimiento de todas las medidas preventivas, correctoras, compensatorias que se han
especificado en el estudio de impacto ambiental.

Diagnéstico final del estudio de impacto ambiental. Resumen en el que se recoge una breve sintesis del
estudio y las conclusiones alcanzadas sobre la viabilidad de las actuaciones propuestas, sobre el analisis y la
evaluacion de las alternativas existentes y la propuesta de las medidas preventivas correctorasy el programa
de vigilancia que se considere oportuno.

16. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Normativa legal de aplicacién (de acuerdo con el Anexo 3).
Normas de seguridad y salud aplicables al proyecto de REF.
Identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia.

Medidas especificas relativas a trabajos con riesgos especiales.
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ANEXO 3. LEGISLACION DE REFERENCIA

El presente anexo recopila la legislacion principal aplicable a nivel nacional a fecha de marzo de 2023. No se
trata de un listado exhaustivo, a lo que hay que afiadir que la actualizacién normativa se produce con relativa
frecuencia. Este listado se puede completar con:

1. FSC, 2018 (Anexo A). Legislacién nacional vigente de referencia para: derechos legales, protecciéon de
valores ambientales, sustancias quimicas y fitosanitarios, aguas, seguridad y salud, especificaciones
técnicas de maquinaria, trabajo y servicios ecosistémicos, entre otros.

2. Molaetal., 2018 (Anexo 1). Marco normativo de aplicacién de la restauracion ecologica en Espafia.

3. Valladares et al., 2017 (Anexo 6). Legislacién nacional vigente de referencia para mitigaciéony
adaptacién al cambio climatico.

Comisién Europea, DG de Medio Ambiente. (2022). Propuesta de Ley del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la
restauracion de la naturaleza.

Resolucidon de 20 de enero de 2023, de la Subsecretaria, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educacién y Formacién Profesional y el Organismo Auténomo Parques Nacionales, para la promocién y el desarrollo
de actividades relacionadas con la educacion para el desarrollo sostenible y la ciudadania mundial.

Orden PCM/1341/2022, de 29 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de
2022, por el que se aprueba la Estrategia de Biodiversidad y Ciencia (2023-2027).

Resolucion de 27 de diciembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de aprobacién de la revision de la Estrategia Forestal Espafiola horizonte 2050.

Resolucion de 27 de diciembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de aprobacion de la revision del Plan Forestal Espafiol 2022-2032.

Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la
biodiversidad a 2030, en aplicacién de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.

Orden TED/132/2022, de 21 de febrero, por la que se adopta el Primer Programa de Trabajo del Plan Nacional de
Adaptacién al Cambio Climdtico 2021-2030. Boletin Oficial del Estado, 28-02-2022, 50, 23733-23734.

Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales
de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las
obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproduccién, y se modifican diversos reales decretos
en materia de agricultura.

Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la
Conectividad y Restauracion Ecoldgicas. Boletin Oficial del Estado, 13-07-2021, 166, 83217- 83470.

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climdtico y transicion energética (BOE, num. 121, de 21/05/2021) (BOE, num.
299, de 14/12/2007).

Resolucion de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.

Ley 972018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental, la
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9
de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero
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Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y
al control de la utilizacién. Boletin Oficial del Estado, 14-03-2017, 62, 18478-18499. BOE-A- 2017-2743.

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. Boletin Oficial del Estado, 11-12-2013, 296. BOE-A- 2013-
12913.

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catdlogo espafiol de especies exdticas invasoras.

Real Decreto 1220/20171, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
comercializacidon de los materiales forestales de reproduccion.

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Espafiol del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. Boletin Oficial del Estado, 11-05-2011, 112, 29361-29398. BOE-A-2011-8228.

Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por la que se aprueba el Programa de Accién Nacional de Lucha contra la
Desertificacion en cumplimiento de la Convencion de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion.

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizacion de la informacién del sector publico. Boletin Oficial del Estado,
17-11-2007, 276, 47160-47165. BOE-A-2007-19814.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacién, de participacién publica y
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Boletin Oficial del Estado, 19-07-2006, 171. BOE-A-2006-13010.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Boletin Oficial del Estado, 22-11-2003, 280, 41422-41442.
Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercializacion de los materiales forestales de reproduccion.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservacion de los hdbitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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